




Comune di
Milano

Edilizia Scolastica

Lavori in corso / appalti




Lavori in corso / impegno economico




TOTALE
167,1 mln

Edilizia Scolastica - Estate 2019



Giugno 24, 2019


-  Programmati
-  In Corso



1:144,448
Sources: Esri, HERE, Garmin, USGS, Intermap, INCREMENT P, NRCan, Esri Japan, METI, Esri China (Hong Kong), Esri Korea, Esri (Thailand), NGCC, Swisstopo, IGN, etc.

ESTATE 2019

72 i Siti interessati dai cantieri



- Cantieri in AQ in corso
- ▨ Appalti localizzati
- Cantieri in AQ in consegna estate 2019

ESTATE 2019 - Municipio 1

Plesso Quadronno, 32	Recupero spazi non utilizzati, pavimentazioni interne	M	G	L	A	S	O	
Plesso Ruffini, 4-6	Sistemazione facciate e sostituzione di parte degli infissi - Bonifica FAV ed Amianto sottotetto - gg 365	M	G	L	A	S	O	
Primaria Crocefisso, 15	Opere necessarie a ottenimento Certificazione Prevenzione Incendi - Opere per la sicurezza dei plafoni - Recupero e adeguamento normativo locali in disuso (a uso laboratori)	M	G	L	A	S	O	
Plesso Quadronno, 32	Opere necessarie a ottenimento Certificazione Prevenzione Incendi (1° fase) - Completamento compartimentazioni durante vacanze Natale	M	G	L	A	S	O	
Plesso Sant'Orsola, 15	Opere necessarie a ottenimento Certificazione Prevenzione Incendi	M	G	L	A	S	O	
Civica Giusti, 42	<p>■ Adeguamento 6 aule piano rialzato per ospitare Moscati</p> <p>■ Opere edili per installazione ascensore - termine novembre</p>	M	G	L	A	S	O	

ESTATE 2019 - Municipio 2

Plesso Bottego, 4-6	Opere necessarie a ottenimento Certificazione Prevenzione Incendi	M	G	L	A	S	O
Secondaria I° Fara 32	Opere necessarie a ottenimento Certificazione Prevenzione Incendi	M	G	L	A	S	O
Secondaria I° Cagliero 20	Opere necessarie a ottenimento Certificazione Prevenzione Incendi	M	G	L	A	S	O
Primaria Carnovali, 19	Opere necessarie a ottenimento Certificazione Prevenzione Incendi	M	G	L	A	S	O
Primaria Venini, 78-80	LOTTO 1 - Interventi di messa in sicurezza antisfondello plafoni interni LOTTO 2 - Completamento antisfondello, copertura e facciate: in progettazione	M	G	L	A	S	O
Infanzia Ragusa, 5	Bonifica amianto floccato su plafone (intervento in due fasi) 1° fase - in area confinata e non utilizzata da utenza 2° fase - con trasferimento utenza a conclusione progetto Primi Passi	M	G	L	A	S	O
Primaria Russo 23	Sistemazione parziale serramenti e rifacimento cortile interno -180 gg	M	G	L	A	S	O
Secondaria I° Adriano, 60	LOTTO 1 - Bonifica terreno - Demolizione edificio esistente - previsti 220 gg - dalla fine bonifica inizio cantiere costruzione scuola	M	G	L	A	S	O

ESTATE 2019 - Municipio 3

Plesso Feltre, 68-1	Opere necessarie a ottenimento Certificazione Prevenzione Incendi - la primaria Feltre resta in Maniago fino al termine lavori in Crescenzagò	M	G	L	A	S	O	
Secondaria I° Maniago, 30	Opere necessarie a ottenimento Certificazione Prevenzione Incendi	M	G	L	A	S	O	
Infanzia Crescenzagò, 47	Opere necessarie a ottenimento Certificazione Prevenzione Incendi - Rifacimento copertura - 300 gg - bambini in Feltre	M	G	L	A	S	O	
Infanzia Pini, 2	Opere necessarie a ottenimento Certificazione Prevenzione Incendi	M	G	L	A	S	O	
Plesso Stoppani, 1-3	LOTTO 2: Rifacimento parziale della controsoffittatura al secondo piano dell'edificio - lato via Zambelletti - lavoro a lotti: volano in Casati e in Matteucci in base alle necessità	M	G	L	A	S	O	
Asilo Nido Canaletto, 10	Protezione sfondellamento, realizzazione isola ecologica e rifacimento servizi igienici - bambini in Reni 11 fino a fine ottobre	M	G	L	A	S	O	
Plesso Pisacane, 9-11	Completamento messa in sicurezza delle facciate (media); antisfondellamento nido, materna, media. Palestra: parziale sostituzione serramenti con bonifica. Rifacimento porte blindate con antipanico (porte ingresso)	M	G	L	A	S	O	
Plesso Costa, 24	Rifacimento e riqualificazione vialetto accesso scuola	M	G	L	A	S	O	

ESTATE 2019 - Municipio 4

Primaria Puglie, 4	Risanamento conservativo PRIMO EDIFICIO N-ZEB	M	G	L	A	S	O	
Secondaria I° Merezzate-P.I.I.	Costruzione nuovo edificio scolastico	M	G	L	A	S	O	
Plesso Colletta, 49-51	Interventi straordinari finalizzati al ripristino dei locali secondo piano ad uso scolastico e messa in sicurezza dei solai terzo piano e ripristino facciate lato strada - 3° piano da luglio 150 gg / facciate da settembre 150 gg.	M	G	L	A	S	O	
Asilo Nido Mompiani, 4	Antisfondello in tutto l'edificio - Termina scolastica il 15.07, poi Aler sostituzione infissi - bambini sono in Barabino	M	G	L	A	S	O	
Infanzia Monte Popera, 14	Antisfondello in tutto l'edificio	M	G	L	A	S	O	
Secondaria I° Cipro, 2	Antisfondello in tutto l'edificio - 30 gg aule e refettorio (vacanze estive) + 90 gg altre zone	M	G	L	A	S	O	
Infanzia Ungheria, 42	Copertura - Sostituzione serramenti esterni - Risanamento ambientale interno - Controsoffittature - Opere necessarie a ottenimento Certificazione Prevenzione Incendi - Bambini in Guerrieri Gonzaga per tutto il prossimo a.s.	M	G	L	A	S	O	

ESTATE 2019 - Municipio 5

Primaria Baroni, 73 (Saponaro, 36)	Opere necessarie a ottenimento Certificazione Prevenzione Incendi	M	G	L	A	S	O	
Infanzia Cassoni, 7	Opere necessarie a ottenimento Certificazione Prevenzione Incendi	M	G	L	A	S	O	
Primaria Arcadia, 22	Rifacimento corpi bagno: piano primo e secondo + 1 PT -180 gg	M	G	L	A	S	O	
Primaria Bocconi, 17	Rifacimento tutti corpi bagno secondo piano e 1 PT, sostituzione pavimentazione vinilica nelle aule e rifacimento finitura gradini scale interne (bonifica amianto) - 135 gg	M	G	L	A	S	O	
Secondaria I° Arcadia, 24	Rifacimento tutti i corpi bagno; parziale sostituzione serramenti interni ed esterni; rifacimento impermeabilizzazione copertura e gronde; riqualificazione percorsi esterni	M	G	L	A	S	O	
Asilo Nido Palmieri, 14	Placcaggio soffitti, controsoffitti, revisione servizi igienici	M	G	L	A	S	O	

ESTATE 2019 - Municipio 6

Primaria Pisa, 1	Ricostruzione scuola primaria - Previsto Ingresso utenza inizio 2020	M	G	L	A	S	O	
Primaria Strozzi, 11	Lotto 1: Demolizione e bonifica terreni in corso - Demolizione: settembre - dicembre 2016 - Bonifica BOB e da idrocarburi: avviata febbraio 2017	M	G	L	A	S	O	
San Paolino, 4/a	Demolizione edificio scolastico - 180 gg	M	G	L	A	S	O	
Infanzia Legioni Romane, 56	Rifacimento copertura e risanamento igienico ambientale dei locali ammalorati a seguito delle infiltrazioni -108 gg	M	G	L	A	S	O	
Infanzia Crollanza, 15	Opere necessarie ottenimento Certificazione Prevenzione Incendi - a luglio termina CPI - Continuano i lavori su impianti di riscaldamento - bimbi rientrano comunque a settembre (il residuo dei lavori impianti non impatta)	M	G	L	A	S	O	
Infanzia Lorenteggio, 6	Opere necessarie ottenimento Certificazione Prevenzione Incendi	M	G	L	A	S	O	
Plesso De Nicola, 40	Opere necessarie ottenimento Certificazione Prevenzione Incendi	M	G	L	A	S	O	
Infanzia Scalabrini, 7	Opere necessarie ottenimento Certificazione Prevenzione Incendi + bagni 180 gg - bambini: 4 classi in Narcisi 2 ; 4 classi in Anemoni 8	M	G	L	A	S	O	
Infanzia Salerno 5	Opere necessarie ottenimento Certificazione Prevenzione Incendi - 180 gg - bambini in Pestalozzi	M	G	L	A	S	O	

ESTATE 2019 - Municipio 7

Primaria Monte Baldo, 11	Rifacimento coperture, realizzazione linee vita, serramenti e rifacimento pavimentazione palestra - Rifacimento bagni -termina a Natale - bambini in Paravia 83	M	G	L	A	S	O	
Primaria A. da Baggio, 58-60	Bonifica amianto sottotetto e rifacimento copertura - già consegnato - in atto richiesta ATS piano bonifica e verde per ponteggio	M	G	L	A	S	O	
Secondaria I° Colonna, 42	Opere necessarie a ottenimento Certificazione Prevenzione Incendi	M	G	L	A	S	O	
Secondaria I° Crimea, 22	Opere necessarie a ottenimento Certificazione Prevenzione Incendi	M	G	L	A	S	O	
Infanzia Viterbo, 43	Opere necessarie a ottenimento Certificazione Prevenzione Incendi	M	G	L	A	S	O	
Infanzia Paravia, 3	Antisfondello in tutto l'edificio - Infanzia in Forze Armate e sez. primavera in Stratico fino a Natale	M	G	L	A	S	O	
Infanzia Massaua, 13-15	Antisfondello in tutto l'edificio e sostituzione serramenti esterni - terminata zona Infanzia - ora in zona Nido	M	G	L	A	S	O	
Infanzia Verga, 19	Antisfondello + Rifacimento copertura, adeguamento area esterna (progetto in Sovraintendenza)	M	G	L	A	S	O	
Plesso Lamennais, 20	Realizzazione recinzione interna per separazione dei flussi palestra-piscina con scuola primaria-secondaria.	M	G	L	A	S	O	
Plesso Dolci, 3-5-7	Intervento di sistemazione, facciate e serramenti; rifacimento colonna bagni lato Ricciarelli - 240 gg	M	G	L	A	S	O	
Secondaria I° Axum, 5	Pluviali e canali di gronda, infiltrazioni terrazza - 104 gg	M	G	L	A	S	O	

ESTATE 2019 - Municipio 8

Primaria Viscontini, 7	Lotto 2 - Ricostruzione edificio scolastico - 450 gg + collaudo	M	G	L	A	S	O	
Primaria Magreglio, 1	Demolizione e Ricostruzione - 665 gg + collaudo	M	G	L	A	S	O	
Primaria Brocchi, 5	Demolizione, bonifica e ricostruzione edificio scolastico - 730 gg + collaudo	M	G	L	A	S	O	
Plesso Moscati, 1/5	Risanamento conservativo dell'edificio scolastico - 365 gg - Secondaria da settembre 6 classi in Giusti e 3 classi in Mantegna	M	G	L	A	S	O	
Infanzia Graf, 72	Opere necessarie a ottenimento Certificazione Prevenzione Incendi	M	G	L	A	S	O	
Infanzia Borsa, 6	Opere necessarie a ottenimento Certificazione Prevenzione Incendi - 90 gg bambini in Alex Visconti	M	G	L	A	S	O	
Infanzia Gattamelata, 22	Rifacimento: copertura e messa in sicurezza dei plafoni, facciata esterna, pavimentazione interna, controsoffitti, bagno adulti - Revisione serramenti interni - Adeguamento impianto elettrico	M	G	L	A	S	O	
Infanzia Sapri, 25	Rifacimento copertura; rinforzo strutturale pensilina ingresso; sistemazione spazi esterni	M	G	L	A	S	O	
Infanzia Chiarelli, 14	Rifacimento recinzione, sistemazione area esterna; rifacimento ingressi (rampa); rifacimento coperture e canali di gronda - 180 gg	M	G	L	A	S	O	
Infanzia Lampugnano, 163	Rifacimento copertura; sistemazione spazi esterni - 120 gg	M	G	L	A	S	O	
Asilo Nido Cogne, 24	Confinamento canna di esalazione in amianto e rispettivo comignolo in corrispondenza del locale lavanderia	M	G	L	A	S	O	
Secondaria I° Paolo Uccello, 1a	Bonifica MCA e rifacimento copertura - 120 gg	M	G	L	A	S	O	

ESTATE 2019 - Municipio 9

Asilo Nido Guicciardi, 3a	Rifacimento copertura	M	G	L	A	S	O	
Primaria Iseo, 7	Messa in sicurezza dei plafoni - 140 gg	M	G	L	A	S	O	
Primaria Braschi, 12	Antisfondello e sistemazione copertura -140 gg	M	G	L	A	S	O	
Secondaria I° Istria, 11	Messa in sicurezza dei solai e adeguamenti normativi -120 gg	M	G	L	A	S	O	
Infanzia Dora Baltea, 24	Rifacimento servizi igienici e pavimento interno - bambini non saranno spostati (lavori con rotazione interna)	M	G	L	A	S	O	
Infanzia Crespi, 1	Riqualificazione cortile - Progetto in Sovrintendenza	M	G	L	A	S	O	

Piano Nuove scuole



Già attive

Hermada
Ex Convitto
Trotter
Nido Stratos

Prossime alla
ultimazione

Puglie
Merezzate
Pisa

Lavori in
corso

Viscontini
Magreglio
Brocchi
Strozzi

Cantieri
2020

Adriano
Feltrinelli
Narcisi 1


In
progettazione

Crespi 40
Catone
C.na Merlata
Pizzigoni
Polo Scialoia

Assessorato Educazione e Istruzione

Area Tecnica

Scuole



Assessore.Istruzione@comune.milano.it