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Variante PII Montecity - Rogoredo

Il Nuovo Masterplan approvato dalla
Commissione del paesaggio del 17/7/23
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Gli attuatori della Variante

Risanamento

Lendlease

Esselunga

Arena

Conservatorio G.Verdi

Parte già attuata

Stazione di
Rogoredo

Stato attuale dell’area
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Bonifiche Aree Nord

Status POB:

• Varianti presentate e approvate: n. 3
• Varianti in corso di preparazione: n. 2

Punti d’attenzione:
• Risposta da parte degli enti su autorizzazione

impianto di stabilizzazione e risoluzione ricorso
gestione di materiale ab-origine/riporti recenti

• Rispetto tempistiche di programma
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Infrastrutture Pubbliche Olimpiche (in capo a Risanamento)

Tramvia

Diagonale

Via Toledo

Mecenate

Paullese
lotto I
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Opere Pubbliche Olimpiche (in capo a Lendlease)

Viabilità interna al piano
d’accesso ad Arena ed ai
relativi posteggi interrati.
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Prossimi Passi

• Completamento Bonifiche;

• Approvazione varianti al POB "Aree Nord & Sud" connesse alle opere
infrastrutturali olimpiche;

• Approvazione Progetti di Coordinamento UCP 21G e 21H;

• Definizione e rilascio titoli/varianti per opere infrastrutturali olimpiche, incluse
OO.UU UCP 21E;
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Arena

• Da maggio a settembre 2023 sono stati
realizzati i pali di fondazione.

• A settembre 2023 il GC ha preso possesso del
sito e in ottobre ha cominciato la
cantierizzazione dell’area.

• La fine lavori è prevista per il 4q 2025.

Foto aerea di luglio ‘23

Nota: le tempistiche riportate sono da intendersi indicative alla data attuale e sono pertanto da intendersi soggette a mutamenti
dipendendo anche da attività non riconducibili alla sfera di controllo di Lendlease, EVD Milano e di Risanamento.
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