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Inquadramento urbano

PII Greco-Conti 

Municipio 2



ITER PII E PREVISIONI CONVENZIONALI PER SERVIZI

 Approvazione PII: 4.6.2010

 Stipula convenzione attuativa: 24.5.2011 (valida fino a 27.5.2029)

 Atto integrativo: 24.10.2018 (per rimodulazione servizio abitativo)

 Ai sensi della convenzione PII: obbligo di realizzazione di
attrezzature di servizio («standard qualitativi») corrispondenti a:

a) servizio abitativo (alloggi protetti e per l’autonomia genitore-
minore, studenti e giovani lavoratori)

b) centro sportivo

per un importo complessivo stimato in € 3.606.298,69



ATTUAZIONE SERVIZI E IMPORTI ASSEVERATI

SERVIZIO ABITATIVO

 Presentazione titolo abilitativo: 21.12.2015

 Comunicazione fine lavori: 29.10.2020

 Importo asseverato in sede di collaudo: € 3.160.211,08

CENTRO SPORTIVO

 Presentazione titolo abilitativo: 25.5.2020

 Importo stimato di € 1.153.411,94 (sulla base del Prezziario vigente al
momento della stipula della Convenzione PII)

Importo complessivo per strutture di servizio:

€ 4.313.623,02 (> € 3.606.298,69)



Centro Sportivo – Titolo presentato 2020

Importo stimato al momento della presentazione del titolo (2020): € 1.153.411,94

Attualizzazione importo con Listino 2022 (vigente al momento della presentazione
dell’istanza): € 1.384.000 (circa 18% di incremento)



Delibera Giunta Comunale n. 1147/2022

Con la delibera n. 1147/2022 del 4.8.2022 («Linee di indirizzo volte al contenimento degli 
impatti derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché 
dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti di lavori da realizzarsi a 
scomputo degli oneri di urbanizzazioni in forza di convenzione urbanistica stipulata con 
l’Amministrazione, oltre che all’immediata ripresa dei lavori nei relativi cantieri») si è 
previsto che:

 «le stazioni appaltanti, […] entro sei mesi […], possano richiedere di derogare» alle 
Linee Guida 2013 […] «con apposita motivata istanza […] che dimostri l’effettiva 
incapienza economica dello scomputo oneri prevista in convenzione per la realizzazione 
dell’opera pubblica e la reale condizione di inappaltabilità dell’opera e/o di prosecuzione 
dei lavori, attraverso le seguenti azioni»:

[…]

2) “nel caso non fosse disponibile un avanzo oneri, prevedere la sostituzione di alcuni 
materiali ed elementi costitutivi il progetto definitivo dell’opera”;

3)  «in subordine, in particolare nel caso non fosse disponibile un avanzo oneri e non 
fosse possibile la sostituzione dei materiali di cui al punto precedente, prevedere la 
revisione complessiva del progetto»



CENTRO SPORTIVO: PROPOSTA DI RIMODULAZIONE

 3.2.2023 - Presentazione istanza ex DGC 1147/22: richiesta di «revisione
complessiva del progetto […] del Centro Sportivo») ma senza proposta
tecnico-economica

 24.7.2023 - Integrazione istanza con proposta economica di attestare a
€ 730k l’importo da destinare al Centro Sportivo

 29.8.2023 – Comunicazione di accoglimento della proposta di
rimodulazione economica e rinvio ad approfondimento con
Assessorato, Direzione Sport e Municipio 2 per definizione linee guida e
indicazioni tecniche per la rimodulazione del progetto.

Attivazione di confronto con Direzione Sport e Municipio 2 per
individuazione criteri di rimodulazione tecnica finalizzati in particolare a:

 reimpostare il progetto al fine di avere comunque un impianto,
rimodulato, ma completo e quindi assegnabile per la gestione;

 consentire l’inserimento di eventuali nuove attrezzature direttamente al
soggetto gestore già individuato e attivo nel Centro



Centro Sportivo – Proposta di rimodulazione

Importo stimabile con Prezziario 2022: circa € 800k (< € 1.384k) 



ADEMPIMENTI IN CORSO E PROSSIME ATTIVITA’

 consegna informale del progetto tecnico-economico in
rimodulazione per pre-condivisione con Aree competenti:
22.11.23

 presentazione formale di nuovo titolo abilitativo: 12/2023 –
1/2024

 asseverazione tecnico-economica e rilascio titolo abilitativo: entro
primavera 2023

 sviluppo progetto esecutivo e affidamento dei lavori: 4-6 mesi

 avvio lavori: fine 2024



CONFRONTO AD ESITO RIMODULAZIONE

2020

Principali differenze:

 riduzione campo da 
calcio (da 11 a 7)

 Ridimensionamento 
spogliatoi e finiture

 Semplificazione percorsi 
pedonali d’accesso

 Modifica pavimentazione 
parcheggio (L): da asfalto 
a ghiaia

 Riduzione previsioni 
arboree

2023
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