
M4  - AVANZAMENTO LAVORI AL 31.08.2023
SINTESI PRINCIPALI ATTIVITA’

OPERE CIVILI 99,0%

GALLERIE, STAZIONI, MANUFATTI, VIABILITA’ 

OPERE TECNOLOGICHE 97,0%

IMPIANTI ALIMENTAZIONE ELETTRICA, SEGNALAMENTO, 
TELECOMUNICAZIONE, TRAZIONE ELETTRICA, CONTROLLO ACCESSI, 
PORTE DI BANCHINA.

RISOLUZIONE INTERFERENZE CON ENTI 95,0%

INTERFERENZE CON IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE, ELETTRICI, 
IDRICI, RISCALDAMENTO, SERVIZI DI VIABILITA’ PUBBLICA

ESPROPRI 96,0%

ESPROPRI, OCCUPAZIONI TEMPORANEE, SERITU’

TELECOMUNICAZIONI 99,5%

IMPIANTI TRASMISSIONI DATI, IMPIANTI TVCC

MATERIALE ROTABILE 99,0%

TRENI

ARMAMENTO 95,5%

SOLETTONE DI REGOLAMENTO, BINARI, SCAMBI

IMPIANTI NON DI SISTEMA 82,0%

IMPIANTI ELETTRICI, MECCANICI, E DI SOLLEVAMENTO



AVANZAMENTO DELLE ATTIVITA NELLE STAZIONI
Stazione Vetra



STAZIONE S. AMBROGIO 
Collegamento M2-M4



IL DEPOSITO DI SAN CRISTOFORO



LA PASSERELLA CICLOPEDONALE DI SAN CRISTOFORO



M4  - PIANIFICAZIONE

DESCRIZIONE ATTIVITA' Inizio Fine
Durata

(gg)

PROVE DI SICUREZZA (con GdL - Comm. di Sic.) - LINEA INTERA 23/10/2023 15/06/2024 237

Redazione finale dossier di sicurezza - LINEA INTERA 16/05/2024 15/06/2024 31

Emissione dossier di Sicurezza III punto chiave - LINEA INTERA 15/06/2024 0

C.d.S. - Stesura relazioni finali e invio Relazione finale / Dossier di Sicurezza al M.I.T. 15/06/2024 19/06/2024 5

M.I.T. - Verifiche Relazione finale / Dossier di Sicurezza - Stesura relazione finale relazione per CTP20/06/2024 19/07/2024 30

Cucitura Tratte e compatibilizzazione PCS/PCO (LINEA INTERA) - SWITCH OVER26/05/2024 24/07/2024 60

Verbale di messa a disposizione all'Esercente di Opere, Impianti e Veicoli per il Preesercizio - VUL20/07/2024 24/07/2024 4

Autorizzazione M.I.T. per il Pre-Esercizio e rilascio NOT - LINEA INTERA 24/07/2024 0

Pre-esercizio - LINEA INTERA 25/07/2024 22/09/2024 60

Messa in Servizio Veicoli (33) - LINEA INTERA 25/07/2024 22/09/2024 60

Prove con Commissione di Agibilità - LINEA INTERA 25/07/2024 22/09/2024 60

Rilascio NOE - LINEA INTERA 22/09/2024 0

Apertura all'Esercizio - LINEA INTERA 22/09/2024 0

giu-24 lug-24 ago-24 set-24

Milano M4 - Tratta Funzionale LINEA INTERA (Linate - S. Cristoforo)

mag-24dic-23 gen-24 feb-24 mar-24 apr-24ott-23 nov-23



A G L O N M A M G L A O

Cronoprogramma "Completamento Sistemazioni Superficiali"                               rev.02

Nome attività Inizio Fine estre 1, 2023 Semestre 2, 2023 Semestre 1, 2024 Semestre 2, 2024

M M A S D G F S N D

FIRMA ATTO INTEGRATIVO N.2 24/04/2023 24/04/2023

SISTEMAZIONI SUPERFICIALI

MN01 Ronchetto

TRATTA OVEST

Realizzazione sistemazioni superficiali 06/02/2024 06/07/2024

ST03 Gelsomini

Realizzazione sistemazioni superficiali 23/07/2023 22/01/2024

ST04 Frattini

Realizzazione sistemazioni superficiali 07/08/2023 21/09/2024

ST05 Tolstoj

Realizzazione sistemazioni superficiali 26/02/2024 24/08/2024

Realizzazione sistemazioni superficiali 01/11/2023 24/02/2024

MN06 Lorenteggio civ.124

ST06 Bolivar

Realizzazione sistemazioni superficiali 07/08/2023 15/02/2024

MN07 Washington

Realizzazione sistemazioni superficiali 16/02/2024 07/08/2024

ST07 California

Realizzazione sistemazioni superficiali 26/10/2023 26/04/2024

MN08 Foppa

Realizzazione sistemazioni superficiali 25/04/2024 14/09/2024

ST08 Coni Zugna

Realizzazione sistemazioni superficiali 15/09/2023 24/04/2024



A G L O N M A M G L A O

31/12/202430/05/2023Largo dei Bersaglieri

Cronoprogramma "Completamento Sistemazioni Superficiali"                               rev.02

Nome attività Inizio Fine estre 1, 2023 Semestre 2, 2023 Semestre 1, 2024 Semestre 2, 2024

M M A S D G F S N D

TRATTA CENTRO

MN11 De Amicis

08/03/2024 25/07/2024

ST10 De Amicis

Realizzazione sistemazioni superficiali

Realizzazione sistemazioni superficiali 08/03/2024 31/12/2024

ST11 Vetra

Realizzazione sistemazioni superficiali 20/01/2024 20/09/2024

MN13 Vettabia

Realizzazione sistemazioni superficiali 21/08/2023 19/01/2024

ST12 S.Sofia

Realizzazione sistemazioni superficiali 09/08/2023 29/05/2024

MN14 S.Calimero

Realizzazione sistemazioni superficiali 30/05/2024 28/09/2024

ST13 Sforza Policlinico

Realizzazione sistemazioni superficiali 28/02/2024 31/12/2024

Largo Augusto 05/05/2023 02/01/2024

MN15 Augusto

Realizzazione sistemazioni superficiali 05/05/2023 02/01/2024

Realizzazione sistemazioni superficiali 05/06/2024 31/12/2024



M4  - AVANZAMENTO QTE AL 30.06.2023
(importi in mln di €)

importo SAL 66 %

TOTALE CONTRATTO EPC 1.767,7 1.636,6 92,6%

TOTALE RIMBORSI E SOMME A DISPOSIZIONE SPV 176,1 130,8 74,3%

TOTALE GENERALE 1.943,8 1.767,4 90,9%

Atto Integrativo n. 1Descrizione voce
Avanzamento al 30/06/2023



M4  - AVANZAMENTO QTE
A.I. n.1 – A.I. n.2

(importi in mln di €)

TOTALE CONTRATTO EPC 1.767,7 1.811,63 43,91

TOTALE RIMBORSI E SOMME A DISPOSIZIONE SPV 176,1 179,42 3,32

TOTALE GENERALE 1.943,8 1.991,05 47,23

Descrizione voce Atto Integrativo n. 1 Atto Integrativo n. 2
Delta

A.I. n.2 - A.I. n.1


