
CARO PREZZI NEI CONTRATTI DI 

LAVORI PUBBLICI 

(recenti provvedimenti - Decreto Aiuti)
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AUMENTO PREZZI

Dopo due anni di pandemia siamo di fronte alla

crisi economica del mercato, sono in atto

fenomeni inflattivi e difficoltà di

approvvigionamento delle materie prime che

stanno producendo straordinari incrementi dei

prezzi dell’energia, dei trasporti, dei materiali

da costruzioni quali acciaio, cemento, rame,

materiali plastici e loro derivati. Tali costi si

stanno cumulando al caro energetico ed alle

sofferenze finanziarie e patrimoniali derivanti

dalle dinamiche disfunzionali connesse ai

sopravvenuti eventi pandemico e bellico che

hanno determinato una scarsità di offerta

dovuta alle ripetute chiusure, industriali e

commerciali, in quasi tutta Europa e, più in

generale, nel Mondo.

Tali eventi sono da ritenersi

imprevedibili, eccezionali e straordinari

in termini di durata, intensità e

dimensione.

Gli O.E. risultano esposti a costi non

prevedibili né programmabili.

L’alea contrattuale e/o normativa non si

colloca nel quadro delle ordinarie

oscillazioni del mercato.

Gli O.E. lamentano che i contratti

stipulati con l’Amministrazione non sono

più remunerativi.

FENOMENO INQUADRAMENTO
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AUMENTO PREZZI

CONSEGUENZE

• I cantieri aperti stanno rallentando i lavori.

• Gli appaltatori che hanno stipulato accordi

quadro con questa Amministrazione si rifiutano di

stipulare nuovi contratti applicativi per l’aumento

dei prezzi, l’impossibilità di approvvigionarsi per

alcuni materiali, la carenza di manodopera ed il

caro energetico.

• Le aziende subfornitrici, subappaltatrici, stanno

richiedendo agli appaltatori la revisione delle

condizioni economiche dei contratti per causa di

“forza maggiore”.

• Lo scenario rappresentato determina evidenti

riflessi anche per le opere finanziate nell’ambito

del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

(PNRR).

• L’approvvigionamento dei materiali è

indispensabile per l’esecuzione dei

contratti.

• Gli operatori segnalano incrementi di

costo tali da invocare la previsione di cui

all’art. 1467 del cc. (risoluzione

contrattuale per eccessiva onerosità

sopravvenuta per il verificarsi di eventi

straordinari).
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Meccanismo ordinario di compensazione prezzi

Clausola di Revisione prezzi

L’art. 106, comma 1 lett. a), D.lgs. 50/2016

discrezionalità alla stazione appaltante circa la possibilità di inserire nei documenti di gara

“clausole di revisione dei prezzi” alle seguenti condizioni:

• la possibilità di prevedere delle modifiche o revisioni prezzi deve essere inserita con clausole 

specifiche nei documenti di gara;

• tali clausole fissano portata, natura e condizioni di eventuali modifiche;

• le modifiche non devono alterare la natura del contratto;

• il riferimento per le variazioni dei prezzi e dei costi standard dei contratti di lavori è costituito

dai prezzari di cui all’articolo 23, comma 7 del d.lgs. 50/2016 ed è consentito solo per

l’eccedenza rispetto al 10% riferito al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà.

Come far fronte al caro prezzi in assenza della clausola di revisione prezzi inserita in 

contratto?   



Art. 29 del DL n. 4 del 27 gennaio 2022 (convertito nella L. n. 25/22) - Sostegni ter
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Meccanismo straordinario di compensazione prezzi

Clausola obbligatoria di Revisione prezzi

Nuove gare

• inserimento obbligatorio nei

Capitolati della clausola di revisione

prezzi per tutte le gare non ancora

pubblicate, per le variazioni di

prezzo (rilevate con Decreto del

Ministero infrastrutture) in

aumento o in diminuzione superiori

al 5%. ( dal 27.01 2022 fino al

31.12.2023)

• Aggiornato il CSA tipo del Comune

di Milano per le nuove gare.

11. Nei limiti delle risorse stanziate per ogni intervento, nelle more della

determinazione dei prezzari regionali secondo le linee guida di cui al

comma 12, le stazioni appaltanti, per i contratti relativi a lavori, possono,

ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e

delle lavorazioni ai sensi dell’articolo 23, comma 16, del decreto

legislativo 18 aprile 2016, n. 50, incrementare ovvero ridurre le risultanze

dei prezzari regionali di cui al comma 7 del medesimo articolo 23, in

ragione degli esiti delle rilevazioni, effettuate dal Ministero delle

infrastrutture e della mobilità sostenibili su base semestrale ai sensi del

comma 2 del presente articolo. Derogato dal «DL Aiuti» fino al 31

dicembre 2022

Comma 11 bis Adeguamento prezzi negli Accordi Quadro

Nei limiti delle risorse stanziate per ogni intervento, nelle more della

determinazione dei prezzari regionali secondo le linee guida di cui al

comma 12, le stazioni appaltanti, per i contratti relativi a lavori,

possono, incrementare ovvero ridurre le risultanze dei prezzari

regionali in ragione degli esiti delle rilevazioni, effettuate dal

Ministero delle infrastrutture e della mobilità' sostenibili su base

semestrale ai sensi del comma 2 del presente articolo. Abrogato dal 

Decreto Aiuti
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Meccanismo straordinario di compensazione prezzi

Compensazione prezzi anno 2021

PRIMO SEMESTRE 2021
(Dl n. 73 del 25 maggio 2021, art. 1 septies

convertito nella L. n. 106 del 23 luglio 2021)

• lavori in corso di esecuzione alla data del 25 luglio 2021

• Lavorazioni contabilizzate o allibrate tra il 01.01.2021 e il 30.06.2021

• per i materiali da costruzione la cui variazione di prezzo (rilevata con Decreto

Variazioni del MIMS ) in aumento o diminuzione sia superiore all’8%.

• ISTANZA di COMPENSAZIONE (comma 4) da presentare a pena di DECADENZA

entro 15 gg dalla data di pubblicazione del Decreto Variazioni del MIMS (emanato

11.11.2021 e pubblicato il 23.11.2021. Termine ultimo 8.12.2021 (per la

presentazione della istanza di compensazione relativa al 1° semestre)
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Meccanismo straordinario di compensazione prezzi

Compensazione prezzi anno 2021

SECONDO SEMESTRE 2021
Dl n. 73 del 25 maggio 2021, art. 1 septies convertito nella L. n. 106 del 23 luglio 2021

(Estensione disposta dai commi 398-399 della Legge di Bilancio (L 234/2021)

Decreto MIMS 4 aprile 2022 TAB A e B

• lavori in corso di esecuzione alla data del 25/07/2021

• Lavorazioni contabilizzate o allibrate tra il 01.07.2021 e il 31.12.2021

• per i materiali da costruzione la cui variazione di prezzo (rilevata con Decreto

Variazioni del MIMS ) in aumento o diminuzione sia superiore all’8%.

• ISTANZA di COMPENSAZIONE (comma 4) da presentare a pena di DECADENZA

entro 15 gg dalla data di pubblicazione del Decreto Variazioni del MIMS (emanato

04.04.2022 e pubblicato il G.U.R.I. n. 110 del 12 maggio 2022 ). Termine ultimo 27

maggio 2022 (per la presentazione della istanza di compensazione relativa al

2°semestre 2021)



CALCOLO PER LA  COMPENSAZIONE

• Inquadramento temporale delle lavorazioni e

relative contabilizzazioni (il semestre solare di

riferimento per la contabilizzazione dei lavori

eseguiti)

• Individuazione del Decreto e della procedura di

riferimento

• Individuazione dell’incremento del singolo

materiale /Applicazione dell’incremento alla

lavorazione che include il materiale compensato

per le quantità contabilizzate

• la non applicazione del ribasso d’asta alla

compensazione

• Modalità operative per il calcolo e il

pagamento della compensazione dei prezzi dei

materiali.» Circolare MIMS 25.11.2021

ELEMENTI /FASI CRITICITA’ DA ATTENZIONARE

Meccanismo straordinario di compensazione prezzi

Compensazione prezzi anno 2021
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CHI SI FA CARICO DELLA COMPENSAZIONE

Art. 1 septies del DL n. 73 / 2021 convertiro nella legge 106/2021

RISORSE PROPRIE: utilizzando:

• il 50% delle somme appositamente

accantonate per imprevisti nel quadro

economico di ogni intervento, se non

destinate ad altri impegni contrattuali già

assunti, nonché eventuali ulteriori somme a

disposizione per lo stesso intervento;

• ribassi d’asta, qualora non ne sia prevista una

diversa utilizzazione secondo le norme

vigenti;

• somme relative ad altri interventi ultimati,

per i quali siano stati eseguiti i collaudi ed

emanati i certificati di regolare esecuzione,

nei limiti disponibili alla data di entrata in

vigore della legge.

STAZIONE APPALTANTE

RISORSE TRASFERITE: (Esaurite le risorse proprie*)

• FONDO PER L’ADEGUAMENTO PREZZI

- Istituito (comma 8 dell’art. 1 septies)

- Modalità di utilizzo e  Criteri di accesso al fondo (D. 

MIMS del 30.09.2021 pubbl. 28.10. 21, c.13 DL 

4/2022).

- accesso solo dopo  l’esaurimento delle risorse     

proprie, 

- domanda di  accesso entro 45 gg dalla pubblicazione    

del Decreto variazioni (*Circolare MIMS  5.04 2022 

Chiarimenti interpretativa)
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Meccanismo straordinario di compensazione prezzi

Compensazione prezzi anno 2022

ANNO 2022
Decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, cd. Decreto Aiuti per PA e imprese, recante “Misure 

urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e 

attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”.

AMBITO DI APPLICAZIONE (1 c. ) 

• appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati

sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021

• Lavorazioni contabilizzate o allibrate tra il 01.01.2022 e il 31.12.2022

• aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e

dei prodotti energetici,

• NO Istanza di compensazione
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Compensazione prezzi anno 2022

SAL  anno 2022

PREZZARIO REGIONALE AGGIORNATO INFRANNUALMENTE (le regioni, 

entro il 31 luglio 2022, procedono ad un aggiornamento infrannuale dei prezzari)

PREZZARIO REGIONALE aggiornato alla data del 31 dicembre 2021 

INCREMENTATO al 20%  per tutti i pagamenti
     Salvo CONGUAGLIO

!! L’INCREMENTO del 20% è escluso  nell’ ultimo SAL  che si 

paga solo sui prezzi del  listino 2022
I maggiori importi derivanti dall’applicazione dei prezziari di cui sopra, al netto

dei ribassi formulati in offerta, sono riconosciuti all’OE nella misura del 90%

ORDINARIO emesso contestualmente e comunque entro cinque giorni 

dall’adozione del SAL

STRAORDINARIO (Qualora il direttore dei lavori abbia già adottato il SAL e il

RUP abbia emesso il cert. di pag., relativamente anche alle lavorazioni effettuate

tra il 1° gennaio 2022 e la data di entrata in vigore Decreto Aiuti, è emesso,

entro trenta giorni dalla medesima data, un certificato di pagamento

straordinario recante la determinazione, secondo le modalità di cui al primo

periodo, dell’acconto del corrispettivo di appalto relativo alle lavorazioni

effettuate e contabilizzate a far data dal 1° gennaio 2022)

CERTIFICATO DI 

PAGAMENTO

Deliberazione 

di Giunta 

Comunale
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Compensazione prezzi anno 2022

PAGAMENTO    

effettuato

• TERMINI entro 30 giorni (entro i termini di cui al DLgs 50/2016)

1. RISORSE  PROPRIE utilizzando (art. 26 comma1) 

- nel limite del 50 %, le risorse appositamente accantonate per Imprevisti

nel quadro economico di ogni intervento

- e eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione 

appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento. 

- somme derivanti da ribassi d’asta, 

- le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati

2. RISORSE TRASFERITE ALLA SA a valere sui FONDI (art. 26 comma 4) 

I. FONDO PER LA PROSECUZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

II. FONDO PER L’ADEGUAMENTO PREZZI

III. FONDO PER L’AVVIO DI OPERE INDIFFERIBILI
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I. Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche 

• Per le opere finanziate dal Regolamento UE e PNRR, l’art. 26, comma 4 lett. a) permette di

utilizzare le risorse previste dal c.d. Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche previsto

dall’art. 7, comma 1 del d.l 76/2020 (l. 120/2020, c.d. decreto Semplificazioni).

• La presentazione delle istanze di accesso 

 quando:

- entro il 31 .08.22, per i SAL rel. alle lavorazioni effettuate tra il 01.01.22 e il 31.07.22;

- entro il 31 .01.23 per i SAL rel. alle lavorazioni effettuate tra il 01.08.22 e il 31.12.22 

 caratteristiche delle istanze la norma rinvia ad un decreto da adottarsi entro 30 giorni 

dall’entrata in vigore della norma.
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II. Fondo per l’adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione 

• per tutte le altre opere, l’art. 26, comma 4 lett. b) permette di utilizzare le risorse previste dal

c.d. Fondo per l’adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione previsto dall’art. 1-

septies, comma 8 del d.l. 73/2021 (l. 106/2021). Si tratta del medesimo Fondo utilizzato ai

fini delle compensazioni di cui all’art. 1-septies per le istanze del 1 e del 2 semestre 2021.

• La presentazione delle istanze di accesso 

 quando:

- entro il 31 .08.22, per i SAL rel. alle lavorazioni effettuate tra il 01.01.22 e il 31.07.22;

- entro il 31 .01.23 per i SAL rel. alle lavorazioni effettuate tra il 01.08.22 e il 31.12.22

 modalità di utilizzazione del Fondo, resta fermo quanto previsto dal decreto del

MIMS del 5.4.2022 pubblicato in GU 30.4.2022 recante “Modalità di utilizzo del

Fondo per l’adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione”.

• i pagamenti in favore degli appaltatori : per entrambi i Fondi, in caso di accesso al Fondo

per la prosecuzione delle opere o al Fondo per l’adeguamento prezzi, i pagamenti in favore

degli appaltatori sono effettuati dalle stazioni appaltanti entro 30 giorni dal trasferimento

delle risorse da parte del Ministero.
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III. Fondo per l’avvio di opere indifferibili 

• per far fronte all’aggiornamento dei quadri economici degli interventi ancora da affidare, in

caso di insufficienza delle risorse in possesso delle SA, il comma 7 istituisce il “Fondo per

l’avvio di opere indifferibili”, con una dotazione di 1.500 milioni per il 2022.

- appalti finanziati in tutto o in parte dai fondi europei per la transizione verde e digitale 

(regolamento 2021/240 UE e regolamento 2021/241 UE (priorità nell’accesso) 

- appalti relativi a opere relative al PNRR da ultimare entro il 2026, 

- appalti speciali specificati nella stessa norma.

• le modalità di accesso al Fondo sono rimesse ad un decreto del MIMS, da adottarsi entro 45 

giorni dall’entrata in vigore del Decreto Aiuti.( art. 26 c. 7 secondo periodo)
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Nuove Procedure di affidamento 2022 

avviate successivamente al Decreto Aiuti e sino al 31 dicembre 2022

• PREZZARIO REGIONALE aggiornato infrannualmente alla data del 31 luglio 2022 nelle more

Prezzario alla data del 31 dicembre 2021 (= prezzario 2022) INCREMENTATO del 10% Delibera 

di Giunta Comunale (secondo quanto previsto dai  comma 2 e 3)

per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall’aggiornamento, .. e sino al 31 dicembre 2022, le

stazioni appaltanti possono:

1. procedere alla rimodulazione delle somme a disposizione e indicate nel QE degli interventi.

(art. 26 c. 6)

2. utilizzare le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza delle

medesime SA e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare

esecuzione (art. 26 c.6)

3. In caso di insufficienza delle risorse, relativi ad opere finanziate, in tutto o in parte, con le

risorse previste dai regolamento (UE) è istituto il «Fondo per l’avvio di opere indifferibili», per

gli interventi integralmente finanziati la cui realizzazione, deve essere ultimata entro il 31

dicembre 2026 relativi al PNRR. (art 26 c. 7 primo periodo)
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Accordi Quadro

Accordi Quadro già aggiudicati alla data di entrata in vigore del Decreto Aiuti nelle more

dell’aggiornamento infra annuale del prezzario regionale

• Fino al 31 dicembre 2022, per nuovi contratti applicativi le Stazioni Appaltanti utilizzano il prezzaro

2022 incrementato fino al 20% fermo restando il ribasso formulato in offerta e nei limiti delle

risorse dell’Accordo Quadro, con conguaglio degli importi riconosciuti qualora i prezzari aggiornati

abbiano un incremento maggiore / inferiore.

• Contratti applicativi di Accordo Quadro già in esecuzione la contabilità 2022 va effettuata applicando

l’elenco prezzi 2022 incrementato fino al 20% con conguaglio degli importi riconosciuti qualora i

prezziari aggiornati abbiano un incremento maggiore / inferiore.

• !! L’INCREMENTO del 20% è escluso  nell’ ultimo SAL  che si paga solo sui prezzi del  listino 2022

I maggiori importi derivanti dall’applicazione dei prezziari di cui ai commi 1 e 2 dell’art 26 sono

riconosciuti nella misura del 90%

Comma 9 abroga il comma 11 bis dell’art. 29 del DL 4/2022

L’ART. 26 COMMA 8 

Deliberazione 

di Giunta 

Comunale
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IPOTESI IN CUI NON SI APPLICA IL DL 50/2022 

Appalti con offerte presentate dopo il 31/12/2021 senza clausola di revisione/con clausola di revisione

offerta

(ossia il bando è antecedente al 31/12/2021 e il termine di presentazione dell’offerta è successivo al

31/12/2021)

Comma 5 art. 29 del DL 4/22: «Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell’anno solare di

presentazione dell’offerta.»
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INTERVENTI LEGISLATIVI

• Dl n. 73 del 25 maggio 2021, art. 1 septies convertito nella L. n. 106 del 23 luglio 2021 (Decreto sostegni-

bis)- Art. 1-septies rubricato “Disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei

contratti pubblici” ha introdotto un meccanismo (straordinario) di compensazione dei prezzi per far fronte

ai rincari dei costi dei materiali da costruzione più utilizzati nel settore delle opere pubbliche.

• Decreto MIMS 30 settembre 2021 – modalità utilizzo del fondo per adeguamento prezzi materiali

• Circolare MIMS 25 novembre 2021, n. 43362 Modalità operative per il calcolo e il pagamento della

compensazione dei prezzi ai sensi dell’ art. 1 septies, L. n. 106 del 23 luglio 2021

• Legge di Bilancio 31 dicembre 2021, n. 234, art. 1 commi 398-399 proroga al secondo semestre 2021.

• Dl n. 4 del 27 gennaio 2022, art 29 convertito nella legge n. 25 del 28 marzo 2022

• DL n. 17 del 1 marzo 2022, art. 25 al primo semestre dell’anno 2022 - rimane in vigore limitatamente

all’incremento del fondo (comma 1)

• Decreto MIMS del 5 aprile 2022 - modalità utilizzo del fondo per adeguamento prezzi materiali

• Dl n 50 del 17 maggio 2022 Decreto Aiuti «Misure urgenti in materia di politiche energetiche

nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali

e di crisi Ucraina » e, in particolare, l'art. 26


