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13 AQ 

48,5 mln 

5 CPI 

29,8 mln 

3 AQ tematici 

6,5 mln 

10 localizzati 

82,3 mln 

TOTALE 

167,1mln 

Lavori in corso / appalti 
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Bilancio APPALTO 
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2010 110/2010 - CPI 

2010 112/2010 - CPI 

2014 50/2015 - CPI 

2015 33/2017 - AQ 

2015 34/2017 - AQ Ricorso con sospensiva 

2015 35/2017 - AQ 

2015 36/2017 - AQ 

2015 37/2017 - AQ 

2015 38/2017 - AQ 

2015 39/2017 - AQ 

2015 40/2017 - AQ 

2015 41/2017 - AQ 

2016 45/2017 - Amianto 

2016 46/2017 - Solai 

2017 50/2017 - AQ 

2017 10/2018 - Cortili 

2017 11/2018 - AQ 

2017 26/2018 - CPI 

2017 32/2018 - CPI 

2017 54/2018 - AQ 

2018 4/2019 - AQ In aggiudicazione 

2014 Puglie 

2014 Viscontini - lotto 2 

2015 Strozzi - lotto 1 

2015 Pisa 

2015 Magreglio 

2015 Brocchi 

2015 Moscati 

2015 San Paolino 

2018 Adriano - lotto 1 

PII Merezzate 
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3% 

15% 

49% 

10% 

23% Ultimati

In corso A.Q.

In corso localizzati

Prossimi alla consegna

In programmazione

Lavori in corso / impegno economico 

TOTALE 

167,1 mln 
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www.comune.milano.it/ediliziascolastica 
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Cantieri in AQ in corso

Appalti localizzati

Cantieri in AQ in consegna estate 2019

ESTATE 2019  
72 i Siti interessati dai cantieri 
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Plesso 

Quadronno, 32 
Recupero spazi non utilizzati, pavimentazioni interne M G L A S O 

Plesso 

Ruffini, 4-6 
Sistemazione facciate e sostituzione  di parte degli infissi - Bonifica FAV ed 
Amianto sottotetto - gg 365 

M G L A S O 

Primaria 

Crocefisso, 15 

Opere necessarie a ottenimento Certificazione Prevenzione Incendi - Opere 
per la sicurezza dei plafoni - Recupero e adeguamento normativo locali in 
disuso (a uso laboratori) 

M G L A S O 

Plesso 

Quadronno, 32 
Opere necessarie a ottenimento Certificazione Prevenzione Incendi (1° fase) - 
Completamento compartimentazioni durante vacanze Natale 

M G L A S O 

Plesso 

Sant’Orsola, 15 
Opere necessarie a ottenimento Certificazione Prevenzione Incendi M G L A S O 

Civica 

Giusti, 42 
■ Adeguamento 6 aule piano rialzato per ospitare Moscati 

■ Opere edili per installazione ascensore - termine novembre 
M G L A S O 

ESTATE 2019 - Municipio 1 
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Plesso 
Bottego, 4-6 

Opere necessarie a ottenimento Certificazione Prevenzione Incendi M G L A S O 

Secondaria I° 
Fara 32  

Opere necessarie a ottenimento Certificazione Prevenzione Incendi M G L A S O 

Secondaria I° 
Cagliero 20 

Opere necessarie a ottenimento Certificazione Prevenzione Incendi M G L A S O 

Primaria 
Carnovali, 19 

Opere necessarie a ottenimento Certificazione Prevenzione Incendi M G L A S O 

Primaria 
Venini, 78-80 

LOTTO 1 - Interventi di messa in sicurezza antisfondello plafoni interni 
LOTTO 2 - Completamento antisfondello, copertura e facciate: in progettazione 

M G L A S O 

Infanzia 
Ragusa, 5 

Bonifica amianto floccato su plafone (intervento in due fasi) 
1° fase – in area confinata e non utilizzata da utenza 
2° fase - con trasferimento utenza a conclusione progetto Primi Passi 

M G L A S O 

Primaria 
Russo 23 

Sistemazione parziale serramenti e rifacimento cortile interno -180 gg M G L A S O 

Secondaria I° 
Adriano, 60 

LOTTO 1 - Bonifica terreno - Demolizione edificio esistente - previsti 220 gg  
– dalla fine bonifica inizio cantiere costruzione scuola 

M G L A S O 

ESTATE 2019 - Municipio 2 
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Plesso 

Feltre, 68-1 
Opere necessarie a ottenimento Certificazione Prevenzione Incendi - la primaria 
Feltre resta in Maniago fino al termine lavori in Crescenzago 

M G L A S O 

Secondaria I° 

Maniago, 30 
Opere necessarie a ottenimento Certificazione Prevenzione Incendi M G L A S O 

Infanzia 

Crescenzago, 47 
Opere necessarie a ottenimento Certificazione Prevenzione Incendi - 
Rifacimento copertura – 300 gg - bambini in Feltre 

M G L A S O 

Infanzia 

Pini, 2 
Opere necessarie a ottenimento Certificazione Prevenzione Incendi M G L A S O 

Plesso 

Stoppani, 1-3 

LOTTO 2: Rifacimento parziale della controsoffittatura al secondo piano 
dell'edificio - lato via Zambeletti - lavoro a lotti: volano in Casati e in Matteucci 
in base alle necessità 

M G L A S O 

Asilo Nido 

Canaletto, 10 
Protezione sfondellamento, realizzazione isola ecologica e rifacimento servizi 
igienici - bambini in Reni 11 fino a fine ottobre 

M G L A S O 

Plesso 

Pisacane, 9-11 

Completamento messa in sicurezza delle facciate (media); antisfondellamento 
nido, materna, media. Palestra: parziale sostituzione serramenti con bonifica. 
Rifacimento porte blindate con antipanico (porte ingresso) 

M G L A S O 

Plesso 

Costa, 24 
Rifacimento e riqualificazione vialetto accesso scuola M G L A S O 

ESTATE 2019 - Municipio 3 
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Primaria 

Puglie, 4 Risanamento conservativo  PRIMO EDIFICIO N-ZEB M G L A S O 

Secondaria I° 

Merezzate-P.I.I. 
Costruzione nuovo edificio scolastico M G L A S O 

Plesso 

Colletta, 49-51 

Interventi straordinari finalizzati al ripristino dei locali secondo piano ad uso 
scolastico e messa in sicurezza dei solai terzo piano e ripristino facciate lato 
strada - 3° piano da luglio 150 gg / facciate da settembre 150 gg. 

M G L A S O 

Asilo Nido 

Mompiani, 4 
Antisfondello in tutto l’edificio - Termina scolastica il 15.07, poi Aler 
sostituzione infissi - bambini sono in Barabino 

M G L A S O 

Infanzia 

Monte Popera, 14 
Antisfondello in tutto l’edificio M G L A S O 

Secondaria I° 

Cipro, 2 
Antisfondello in tutto l’edificio - 30 gg aule e refettorio (vacanze estive) + 90 gg 
altre zone 

M G L A S O 

Infanzia 

Ungheria, 42 

Copertura - Sostituzione serramenti esterni - Risanamento ambientale interno - 
Controsoffittature - Opere necessarie a ottenimento Certificazione 
Prevenzione Incendi - Bambini in Guerrieri Gonzaga per tutto il prossimo a.s. 

M G L A S O 

ESTATE 2019 - Municipio 4 
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Primaria 

Baroni, 73 
(Saponaro, 36) 

Opere necessarie a ottenimento Certificazione Prevenzione Incendi M G L A S O 

Infanzia 

Cassoni, 7 
Opere necessarie a ottenimento Certificazione Prevenzione Incendi M G L A S O 

Primaria 

Arcadia, 22 
Rifacimento corpi bagno: piano primo e secondo + 1 PT -180 gg M G L A S O 

Primaria 

Bocconi, 17 

Rifacimento tutti corpi bagno secondo piano e 1 PT, sostituzione pavimentazione 
vinilica nelle aule e rifacimento finitura gradini scale interne (bonifica amianto) - 
135 gg  

M G L A S O 

Secondaria I° 

Arcadia, 24 

Rifacimento tutti i corpi bagno; parziale sostituzione serramenti interni ed esterni; 
rifacimento impermeabilizzazione copertura e gronde; riqualificazione percorsi 
esterni 

M G L A S O 

Asilo Nido 

Palmieri, 14 
Placcaggio soffitti, controsoffitti, revisione servizi igienici M G L A S O 

ESTATE 2019 - Municipio 5 
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Primaria 

Pisa, 1 
Ricostruzione scuola primaria - Previsto Ingresso utenza inizio 2020 M G L A S O 

Primaria 

Strozzi, 11 

Lotto 1: Demolizione e bonifica terreni in corso 
- Demolizione: settembre - dicembre 2016 
- Bonifica BOB e da idrocarburi: avviata febbraio 2017 

M G L A S O 

San Paolino, 4/a Demolizione edificio scolastico - 180 gg M G L A S O 

Infanzia 

Legioni Romane, 56 
Rifacimento copertura e risanamento igienico ambientale dei locali ammalorati 
a seguito delle infiltrazioni -108 gg 

M G L A S O 

Infanzia 

Crollalanza, 15 

Opere necessarie ottenimento Certificazione Prevenzione Incendi - a luglio 
termina CPI - Continuano i lavori su impianti di riscaldamento - bimbi 
rientrano comunque a settembre (il residuo dei lavori impianti non impatta) 

M G L A S O 

Infanzia 

Lorenteggio, 6 
Opere necessarie ottenimento Certificazione Prevenzione Incendi M G L A S O 

Plesso 

De Nicola, 40  
Opere necessarie ottenimento Certificazione Prevenzione Incendi M G L A S O 

Infanzia 

Scalabrini, 7 
Opere necessarie ottenimento Certificazione Prevenzione Incendi + bagni 
180 gg – bambini: 4 classi in Narcisi 2 ; 4 classi in Anemoni 8 

M G L A S O 

Infanzia 

Salerno 5 
Opere necessarie ottenimento Certificazione Prevenzione Incendi - 180 gg - 
bambini in Pestalozzi 

M G L A S O 

ESTATE 2019 - Municipio 6 



Primaria 

Monte Baldo, 11 

Rifacimento coperture, realizzazione linee vita, serramenti e rifacimento 
pavimentazione palestra - Rifacimento bagni -termina a Natale – bambini in 
Paravia 83 

M G L A S O 

Primaria 

A. da Baggio, 58-60 
Bonifica amianto sottotetto e rifacimento copertura - già consegnato - in atto 
richiesta ATS piano bonifica e verde per ponteggio 

M G L A S O 

Secondaria I° 

Colonna, 42  
Opere necessarie a ottenimento Certificazione Prevenzione Incendi M G L A S O 

Secondaria I° 

Crimea, 22  
Opere necessarie a ottenimento Certificazione Prevenzione Incendi M G L A S O 

Infanzia 

Viterbo, 43 
Opere necessarie a ottenimento Certificazione Prevenzione Incendi M G L A S O 

Infanzia 

Paravia, 3 
Antisfondello in tutto l'edificio - Infanzia in Forze Armate e sez. primavera in 
Stratico fino a Natale  

M G L A S O 

Infanzia 

Massaua, 13-15 
Antisfondello in tutto l'edificio e sostituzione serramenti esterni - terminata 
zona Infanzia - ora in zona Nido 

M G L A S O 

Infanzia 

Verga, 19 
Antisfondello + Rifacimento copertura, adeguamento area esterna (progetto 
in Sovraintendenza) 

M G L A S O 

Plesso 

Lamennais, 20 
Realizzazione recinzione interna per separazione dei flussi  
palestra-piscina con scuola primaria-secondaria.  

M G L A S O 

Plesso 

Dolci, 3-5-7 
Intervento di sistemazione, facciate e serramenti; rifacimento colonna bagni 
lato Ricciarelli - 240 gg 

M G L A S O 

Secondaria I° 

Axum, 5 
Pluviali e canali di gronda, infiltrazioni terrazza - 104 gg M G L A S O 

ESTATE 2019 - Municipio 7 



Primaria 

Viscontini, 7 
Lotto 2 - Ricostruzione edificio scolastico – 450 gg + collaudo M G L A S O 

Primaria 

Magreglio, 1 
Demolizione e Ricostruzione – 665 gg + collaudo M G L A S O 

Primaria 

Brocchi, 5 
Demolizione, bonifica e ricostruzione edificio scolastico – 730 gg + collaudo M G L A S O 

Plesso 

Moscati, 1/5 
Risanamento conservativo dell'edificio scolastico – 365 gg – Secondaria da 
settembre 6 classi in Giusti e 3 classi in Mantegna 

M G L A S O 

Infanzia 

Graf, 72 
Opere necessarie a ottenimento Certificazione Prevenzione Incendi M G L A S O 

Infanzia 

Borsa, 6 
Opere necessarie a ottenimento Certificazione Prevenzione Incendi - 90 gg 
bambini in Alex Visconti 

M G L A S O 

Infanzia 

Gattamelata, 22 

Rifacimento: copertura e messa in sicurezza dei plafoni, facciata esterna, 
pavimentazione interna, controsoffitti, bagno adulti - Revisione serramenti 
interni - Adeguamento impianto elettrico 

M G L A S O 

Infanzia 

Sapri, 25 
Rifacimento copertura; rinforzo strutturale pensilina ingresso; sistemazione 
spazi esterni 

M G L A S O 

Infanzia 

Chiarelli, 14 
Rifacimento recinzione, sistemazione area esterna; rifacimento ingressi 
(rampa); rifacimento coperture e canali di gronda - 180 gg 

M G L A S O 

Infanzia 

Lampugnano, 163 
Rifacimento copertura; sistemazione spazi esterni - 120 gg M G L A S O 

Asilo Nido 

Cogne, 24 
Confinamento canna di esalazione in amianto e rispettivo comignolo in 
corrispondenza del locale lavanderia 

M G L A S O 

Secondaria I° 

Paolo Uccello, 1a 
Bonifica MCA e rifacimento copertura - 120 gg M G L A S O 

ESTATE 2019 - Municipio 8 



Asilo Nido 

Guicciardi, 3a 
Rifacimento copertura M G L A S O 

Primaria 

Iseo, 7 
Messa in sicurezza dei plafoni - 140 gg M G L A S O 

Primaria 

Braschi, 12 
Antisfondello e sistemazione copertura -140 gg M G L A S O 

Secondaria I° 

Istria, 11 
Messa in sicurezza dei solai e adeguamenti normativi -120 gg M G L A S O 

Infanzia 

Dora Baltea, 24 
Rifacimento servizi igienici e pavimento interno - bambini non saranno 
spostati (lavori con rotazione interna)  

M G L A S O 

Infanzia 

Crespi, 1 
Riqualificazione cortile – Progetto in Sovraintendenza M G L A S O 

ESTATE 2019 - Municipio 9 
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Già attive 
 

 

Hermada 

Ex Convitto 
Trotter 

Nido Stratos 

Prossime alla 
ultimazione 

 

Puglie 

Merezzate 

Pisa 

 

Lavori in 
corso 

 

Viscontini 

Magreglio 

Brocchi 

Strozzi 

Cantieri  
2020 

 

Adriano 

Feltrinelli 

Narcisi 1 

 

In 
progettazione 

 

Crespi 40 

Catone 

C.na Merlata 

Piano Nuove scuole  

Pizzigoni 

Polo Scialoia 
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