



Comune di Milano
Piano Attuativo PA6
Intervento di trasformazione
dell'ex Caserma Mameli

FIV Extra
CDP Investimenti Sgr
via Versilia 2
00187 Roma
tel 06 42045499
fax 06 42045480

CDP Immobiliare
via Versilia 2
00187 Roma
tel 06 421161
fax 06 42116227

PROGETTO

PROJECT MANAGER

Verifica della Progettazione Preliminare

arch. Anselmo Comito
CDP Immobiliare
via Versilia 2 - 00187 Roma
tel 06 421161
fax 06 42116227

PROGETTISTI

CONSULENTI

PROGETTO ARCHITETTONICO

CONSULENZA E VALUTAZIONI STRUTTURALI

onsitestudio

arch. ANGELO LUNATI
angelo.lunati@onsitestudio.it

MILAN INGEGNERIA

ing. MAURIZIO MILAN
mameli@buromilan.com

onsitestudio s.r.l.
via Cesare Cesariano, 14 - 20154 milano
t +39.02.36754805 - f +39.02.36754804

arch. GIANCARLO FLORIDI
giancarlo.floridi@onsitestudio.it

via Thaon di Revel 21, 20159 - Milano
T: +39 02 36 79 88.90 - F: +39 02 36 79 88.92

STUDIO DEL TRAFFICO E VIABILITA'

CONSULENZA PROGETTO DI RESTAURO

MIC mobility in chain
SERVIZI INTEGRATI DI
INGEGNERIA PER LA MOBILITA'
via Pietro Custodi 16 - 201236 Milano
t +39.02.49530504 - f +39.02.49530509

arch. FEDERICO CASSANI
cassani@michain.com

ARCH. ROSSELLA MOIOLI
via Vittorio Emanuele 27 - 20871 Vimercate (MB)
t +39.039.2913205

arch. ROSSELLA MOIOLI
rossellamoioi@libero.it

PROGETTO DEL PARCO

CONSULENZA GEOLOGIA

STUDIO GIORGETTA
Architetti Paesaggisti

arch. FRANCO GIORGETTA
fgarch@fastwebnet.it

STUDIO IDROGEOTECNICO

geom. EFREM GHEZZI
stid@fastwebnet.it

Via Fiori Chiari, 8 - 20121 Milano
t +39 02 86 32 88 - f +39 02 99 98 78 53

Bastioni di Porta Volta, 7 - 20121 Milano
t. +39.02.6597857 - f.+39.02.6551040

PROGETTO OPERE DI URBANIZZAZIONE E VAS E CONSULENZA ACUSTICA

CONSULENZA AGRONOMICA

DEERNS ITALIA S.p.A.

ing. GIOVANNI CONSONNI
giovanni.consonni@deerns.com

dott. agronomo NICOLA NOÈ, PhD

via Guglielmo Silva, 36 - 20149 Milano
t/f +39 02 36 16 78.88

dott. WALTER TIANO
walter.tiano@deerns.com

Via Medardo Rosso, 19 - 20159 Milano
t/f +39 02 606100
c 333 3936425

TITOLO ELABORATO

ELABORATO N.

PROGRAMMA TEMPORALE DELLE OPERE

ALL-05

AGG.	DATA	DESCRIZIONE AGG.	AUTORE
00	04/04/2016	EMISSIONE PER APPROVAZIONE	
01	30/09/2016	EMISSIONE PER APPROVAZIONE	
02	30/04/2020	EMISSIONE PER APPROVAZIONE	
03	30/06/2021	EMISSIONE PER APPROVAZIONE	
04			

SCALA

Documento firmato digitalmente da
Giancarlo Floridi (Onsitestudio)
CDP Investimenti Sgr

NOME FILE

DATA

30/06/2021





SL	ST	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5	Anno 6	Anno 7	Anno 8	Anno 9	Anno 10	Durata (anni)
Fase 1 - UCF A												
Opere di urbanizzazione primaria												
	12.120											
Viabilità V1												
	9.320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5
Opere fuori comparto OPF1-OPF2-OPF3												
	2.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5
Progettazione		-	-									1
Appalto			-									0,5
Realizzazione				-	-	-	-					2
Opere di urbanizzazione secondaria												
	22.979											
Aree a parco PA1												
	19.912	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Progettazione		-	-	-								1,5
Appalto			-									0,5
Realizzazione				-	-	-	-					2
Aree a verde e piazze VEP1												
	3.067	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Progettazione		-	-	-								1,5
Appalto			-									0,5
Realizzazione				-	-	-	-					2
Edifici privati												
	35.510											
Edifici S3-S4-R1-R3												
	35.510			-	-	-	-	-	-	-	-	4,5
Progettazione				-	-							1
Appalto						-						0,5
Realizzazione							-	-	-	-	-	3

SL	ST	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5	Anno 6	Anno 7	Anno 8	Anno 9	Anno 10	Durata (anni)
Fase 4 - UCF D												
Opere di urbanizzazione secondaria												
	19.756											
Edifici pubblici C1-C2-C3												
	14.884	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
Aree a parco PA2												
	4.872	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
Progettazione		-	-	-								1,5
Appalto				-								0,5
Realizzazione					-	-	-	-	-	-	-	3

SL	ST	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5	Anno 6	Anno 7	Anno 8	Anno 9	Anno 10	Durata (anni)
Fase 2 - UCF C												
Opere di urbanizzazione primaria												
	1.484											
Opere fuori comparto OPF4A												
	1.484				-	-	-	-	-	-	-	4
Progettazione					-							0,5
Appalto						-						0,5
Realizzazione							-	-	-	-	-	2
Edifici privati												
	7.524											
Edifici T7-C6												
	7.524				-	-	-	-	-	-	-	4
Progettazione					-	-	-					1,5
Appalto						-						0,5
Realizzazione							-	-	-	-	-	2

SL	ST	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5	Anno 6	Anno 7	Anno 8	Anno 9	Anno 10	Durata (anni)
Fase 3 - UCF B												
Opere di urbanizzazione primaria												
	1.464											
Opere fuori comparto OPF4B												
	1.464						-	-	-	-	-	5
Progettazione							-	-				1
Appalto								-				0,5
Realizzazione									-	-	-	0,5
Opere di urbanizzazione secondaria												
	4.859											
Aree a parco PA3												
	4.859						-	-	-	-	-	5
Progettazione							-	-				1
Appalto								-				0,5
Realizzazione									-	-	-	0,5
Edifici privati												
	28.009											
Edifici S1-S2-S5-S6-C4-C5												
	28.009						-	-	-	-	-	5
Progettazione							-	-	-			1,5
Appalto								-				0,5
Realizzazione									-	-	-	3

Legenda

Progettazione
Appalto
Realizzazione