

COMUNE DI MILANO
DC SVILUPPO DEL TERR
PG 763731/2014
Del 16/12/2014
HUB PROJECT
(S) PROT S PIANIFICAZION
16/12/2014

COPIA SETTORE
DIREZIONE CENTRALE
SVILUPPO DEL TERRITORIO

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
IN ATTI: 3394/2014
SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO
E' COMPOSTO DI N° 2 FACCIATE.
MILANO, 16/12/2014



IL DIRETTORE
arch. GIANCARLO TANCREDI

DICEMBRE 2014

PIANO ATTUATIVO GARAGE TRAVERSI

PROGRAMMA TEMPORALE DELLE OPERE

PROGRAMMA TEMPORALE DELLE OPERE - P.A. GARAGE TRAVERSI

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI	1° anno		2° anno		3° anno		4° anno		5° anno		6° anno		7° anno	
	1° semestre	2° semestre	1° semestre	2° semestre	1° semestre	2° semestre	1° semestre	2° semestre	1° semestre	2° semestre	1° semestre	2° semestre	1° semestre	2° semestre
Stipula convenzione														
INTERVENTI PRIVATI (Autorimessa Traversi)														
Richiesta/Presentazione titolo abilitativo														
Rilascio/Efficacia titolo abilitativo intervento privato														
Comunicazione Inizio lavori intervento privato														
Realizzazione intervento privato														
INTERVENTI PUBBLICI (piscina e sistemazione via Fatebenesorelle)														
Richiesta/Presentazione dei titoli abilitativi														
Rilascio/Efficacia dei titoli abilitativi opere pubbliche														
Comunicazione Inizio lavori opere pubbliche														
Realizzazione delle opere pubbliche														

NOTA: ogni termine è fissato nella misura massima; ne consegue che la possibile conclusione anticipata di ogni fase anticipa, in ugual misura, i termini di inizio e di conclusione della fase successiva.