

# Altri Interventi Effettivamente terminati dal 01/01/2022 al 04/09/2022

Municipio	Tipo	Denominazione	Parte della strada	Tratto	Data Inizio Effettiva	Data Fine Effettiva
		Autosole dir Autostrade - Zara Expo di Centro città-Palmanova dir Autostrade	<i>ATTENUATORI D'URTO</i>		12-lug-21	08-feb-22
		BARR. Airaghi, Naviglio Pavese, Azzurri d'Italia, Bacula, Bormio, Grassi, Il Salico	<i>Barriere</i>		12-lug-21	08-feb-22
		BARR. Giordani, Monteceneri, Cantalupa, Cechov, Chiesa Rossa, Cusago, Dudovich, Forlanini	<i>Barriere</i>		12-lug-21	08-feb-22
		BARR. Manduria, Novara, Palmenova, Pertini, Racc. del Sole, Rubicone, Corvetto	<i>Barriere</i>		12-lug-21	08-feb-22
		BARR. Santander, Seguro, Selvanesco, Schiavoni, Maggi, Cusago, Taverna, Monluè	<i>Barriere</i>		12-lug-21	08-feb-22
		INTERVENTI URGENTI ATTENUATORI D'URTO DURANTE DURATA C.A.	<i>ATTENUATORI D'URTO</i>		12-lug-21	08-feb-22
		INTERVENTI URGENTI BARRIERE DURANTE DURATA C.A.	<i>Barriere</i>		12-lug-21	08-feb-22
		PARAPETTI TIPO NAVIGLIO	<i>Parapetti</i>		12-lug-21	08-feb-22
3	VIA	AMADEO-DOTTESIO-VILLA 2	<i>Modifica Viabilistica</i>	rotonda via Ortica	01-set-21	29-giu-22
4	VIA	ARDIGÒ	<i>Segnaletica</i>	Ciclabilità Tre Ponti-marciapiede Ardigo'-Mezzofanti semaforo	25-ott-21	25-feb-22
4	VIA	DECORATI AL VALOR CIVILE	<i>Interventi Sicurezza</i>		11-gen-22	28-gen-22
4	VIALE	FORLANINI	<i>Modifica Viabilistica</i>	Rettifica spartitraffico - tra piazza Artigianato e via dell'Aviazione - intersezione corsica/mezzofanti	15-nov-21	09-apr-22
4	VIALE	MONTE PERALBA	<i>Modifica Viabilistica</i>	intersezioni/Castellane	18-ott-21	30-apr-22
5	VIA	VAIANO VALLE	<i>Barriere</i>	tratto da Via Sant'Arialdo al Campo Nomadi	07-feb-22	30-giu-22
5	VIA	VAIANO VALLE	<i>Messa in Sicurezza</i>		01-lug-21	10-gen-22
7	PIAZZA	AMBROSOLI GIORGIO	<i>Modifica viabilistica</i>		19-lug-21	07-mar-22
8	VIA	ORIANI BARNABA	<i>Modifica</i>	MODIFICHE STRADALI PER FORMAZIONE NUOVI MARCIAPIEDI	28-feb-22	08-lug-22