

MS Asfaltature in Corso ANNO 2022

Municipio	Tipo	Denominazione	Parte della strada	Tratto	Data Inizio Effettiva	Data Fine Prevista
3	VIA	EUSTACHI	<i>Carreggiata</i>		08/09/2022	16/09/2022
4	VIA	ZANELLA GIACOMO	<i>Carreggiata</i>		01/09/2022	30/09/2022
5	ALZAIA	NAVIGLIO PAVESE	<i>Carreggiata</i>	DA Toscana a Schiavoni	05/09/2022	13/09/2022
6	VIA	SOLARI ANDREA	<i>Carreggiata</i>	da Montevideo a Orseolo	22/08/2022	12/09/2022
6	VIA	TORTONA	<i>Carreggiata</i>		05/09/2022	20/09/2022
7	VIA	ARCANGELI PACIFICO	<i>Marciapiedi</i>	tratti	05/09/2022	23/09/2022
8	VIA	GALLARATE	<i>Carreggiata Marciapiedi</i>	Tratti	05/09/2022	16/09/2022
9	VIALE	CA' GRANDA	<i>Marciapiedi</i>	c da piazza Ospedale Maggiore a via Gatti direzione Testi	06/06/2022	16/09/2022
9	VIA	CHIESE	<i>Carreggiata</i>	da Testi a Sarca	08/09/2022	12/09/2022
9	PIAZZALE	MACIACHINI CARLO	<i>Carreggiata</i>	DA Jenner a Marche	29/07/2022	13/09/2022

Municipio	Tipo	Denominazione	Parte della strada	Tratto	Data Inizio Prevista	Data Fine Prevista	Lavoro in Notturna
2	VIA	ADRIANO	<i>Carreggiata</i>	intersezione Mulas	14-set-22	15-set-22	Si
2	VIA	CLITUMNO	<i>Carreggiata</i>		16-set-22	17-set-22	Si
2	VIA	NENNI PIETRO	<i>Carreggiata</i>		14-set-22	15-set-22	Si
9	VIA	CORNALIA EMILIO	<i>Carreggiata</i>	tra via Viviani e via Adda	16-set-22	17-set-22	Si

MS Strade Effettivamente terminate

dal 01/01/2022 al 11/09/2022

Municipio	Tipo	Denominazione	Parte della strada	Tratto	Data Inizio Effettiva	Data Fine Effettiva
1	VIA	JACINI STEFANO	<i>Marciapiedi</i>		16-mar-22	08-apr-22
1	VIA	PALESTRO	<i>Carreggiata</i>		03-ago-21	05-lug-22
1	VIALE	PAPINIANO	<i>Marciapiedi</i>	da Via Degli Olivetani a Via Servio Tullio	25-lug-22	29-lug-22
1	VIALE	SAN MICHELE DEL CARSO	<i>Carreggiata</i>	da Piazza Aquileia a Piazzale Baracca	11-apr-22	01-ago-22
1	VIA	SORRENTO	<i>Carreggiata</i>		29-mar-22	30-mar-22
2	VIA	ALVARO CORRADO	<i>Marciapiedi</i>		04-mar-22	22-apr-22
2	VIA	ANASSAGORA	<i>Marciapiedi</i>	solo trato di competenza da Tremelloni a Empedocle	14-feb-22	18-feb-22
2	VIA	ANASSAGORA	<i>Carreggiata</i>	solo trato di competenza da Tremelloni a Empedocle	01-mar-22	03-mar-22
2	VIA	ARQUA'	<i>Carreggiata</i>		20-mag-22	21-mag-22
2	VIA	BETTINI POMPEO	<i>Carreggiata</i>		07-mar-22	09-mar-22
2	VIA	BORMIO	<i>Carreggiata</i>	Mulino del dosso	27-lug-22	28-lug-22
2	PIAZZA	BOTTINI	<i>Carreggiata</i>	lato stazione	09-mag-22	01-giu-22
2	VIA	CAMPANA DINO	<i>Carreggiata</i>		10-mar-22	11-mar-22
2	VIA	CLEMENTI MUZIO	<i>Marciapiedi</i>	civici dispari lato scuola	14-apr-22	19-apr-22
2	VIA	CORAZZINI SERGIO	<i>Carreggiata</i>		20-apr-22	22-apr-22
2	VIA	DE BOSIS ADOLFO	<i>Marciapiedi</i>		07-mar-22	09-mar-22
2	VIA	F.LLI BAZZARO	<i>Carreggiata Marciapiedi</i>		04-mar-22	18-mag-22
2	PIAZZALE	FARINA SALVATORE	<i>Marciapiedi</i>		14-mar-22	19-mag-22
2	VIA	FILZI FABIO	<i>Marciapiedi</i>	da Marangoni a Pirelli lato dispari e lato pari	02-mag-22	27-mag-22
2	VIA	LASCARIS COSTANTINO	<i>Carreggiata</i>		07-mar-22	09-mar-22
2	VIALE	MARCHE	<i>Carreggiata</i>	da Carbonari a Zara direzione Zara	17-mag-22	24-mag-22
2	VIALE	MONZA	<i>Marciapiedi</i>	tratti presenza griglie - zona Turro	18-lug-22	26-ago-22
2	VIA	PADOVA	<i>Carreggiata</i>	da Rizzoli a confine comunale	25-lug-22	28-lug-22
2	VIA	PAVESE CESARE	<i>Carreggiata</i>		20-apr-22	22-apr-22
2	VIA	REBORA CLEMENTE	<i>Carreggiata</i>		04-mar-22	04-mar-22
2	VIA	SABA UMBERTO	<i>Carreggiata</i>		04-mar-22	04-mar-22
2	VIA	SAN GREGORIO	<i>Carreggiata</i>	da Tadino a Buenos Aires	08-lug-22	13-lug-22
2	VIA	SARAGAT GIUSEPPE	<i>Carreggiata</i>		06-giu-22	08-giu-22
2	VIA	SOMARE' ENRICO	<i>Carreggiata</i>		10-mar-22	11-mar-22
2	VIA	SPOLETO	<i>Marciapiedi</i>	civ. 80	14-apr-22	18-apr-22
2	VIA	TRASIMENO	<i>Carreggiata</i>	da S. Mamete a Nenni	06-giu-22	08-giu-22
2	VIA	VARANINI	<i>Carreggiata Marciapiedi</i>	da Delle Leghe a Morbegno	20-giu-22	23-giu-22
2	VIA	VENINI	<i>Marciapiedi</i>	angolo Martiri Oscuri	14-apr-22	19-apr-22
3	VIALE	ABRUZZI	<i>Carreggiata</i>	da Ascoli a Paesiello civici pari - civ 7 camerani polifera	19-apr-22	20-mag-22

Municipio	Tipo	Denominazione	Parte della strada	Tratto	Data Inizio Effettiva	Data Fine Effettiva
3	VIA	CRESCENZAGO	<i>Marciapiedi</i>	da civ 28 a civ 34	21-mar-22	29-apr-22
3	VIA	CRESCENZAGO	<i>Carreggiata</i>	controviale fronte civici 28-34	03-mag-22	03-mag-22
3	VIA	DOTTESIO LUIGI	<i>Carreggiata</i>		01-giu-22	02-giu-22
3	VIA	MARESCALCHI FERDINANDO	<i>Carreggiata</i>		30-mag-22	02-giu-22
3	VIA	PACINI GIOVANNI	<i>Marciapiedi</i>	Paletti Dissuasori	11-apr-22	10-giu-22
3	VIA	PILO ROSOLINO	<i>Marciapiedi</i>	LATO DISPARI	02-mag-22	24-giu-22
3	VIA	PILO ROSOLINO	<i>Carreggiata</i>		04-lug-22	07-lug-22
3	VIALE	REGINA GIOVANNA	<i>Carreggiata</i>	da Cadamosto a Bueno Saires	08-lug-22	13-lug-22
4	VIA	BRENO	<i>Carreggiata</i>		06-lug-22	07-lug-22
4	PIAZZALE	CORVETTO LUIGI EMANUELE	<i>Carreggiata Marciapiedi</i>		09-ago-22	10-ago-22
4	VIA	DON BOSCO	<i>Carreggiata Marciapiedi</i>		13-giu-22	17-giu-22
4	VIALE	FORLANINI ENRICO	<i>Carreggiata</i>	direzione centro dal ponte pedonale a semaforo	25-ago-22	26-ago-22
4	CORSO	LODI	<i>Carreggiata</i>	da Salmini a Medaglie d'oro	25-ago-22	29-ago-22
4	VIA	LOMELLINA	<i>Carreggiata</i>		01-ago-22	08-ago-22
4	VIA	MANZU' GIACOMO	<i>Carreggiata</i>		17-ago-22	22-ago-22
4	VIA	MOROSINI EMILIO	<i>Marciapiedi</i>	Fronte Scuola	24-gen-22	28-feb-22
4	CAVALCAVIA	PONTINIA	<i>Carreggiata</i>	Cavalcavia e Rotatorie	10-ago-22	12-ago-22
4	VIA	QUINTILIANO MARCO FABIO	<i>Marciapiedi</i>		21-feb-22	04-mar-22
4	VIA	ROGOREDO	<i>Carreggiata</i>	da Feltrinelli a Monte Penice	12-ago-22	17-ago-22
4	VIA	SISMONDI GIANCARLO	<i>Carreggiata</i>		01-ago-22	04-ago-22
4	VIA	TAGLIAMENTO	<i>Carreggiata Marciapiedi</i>		13-giu-22	17-giu-22
4	VIA	TITO LIVIO	<i>Carreggiata</i>		22-ago-22	24-ago-22
4	CORSO	VENTIDUE MARZO	<i>Marciapiedi</i>	tra via Cadore e via Umbria	01-mar-22	11-mar-22
5	VIA	BARRILI ANTON GIULIO	<i>Carreggiata</i>	DA MONTEGANI A ISIMBARDI	24-mag-22	24-mag-22
5	VIA	MEDEGHINO	<i>Carreggiata</i>	Direzione Abbiategrasso	30-mag-22	01-giu-22
5	VIA	MONTEGANI LODOVICO	<i>Carreggiata</i>		21-mar-22	05-apr-22
5	VIA	NEERA ANNA	<i>Carreggiata</i>	da via Chiesa Rossa a via Montegani e da piazza Agrippa a via Isimbardi	23-mag-22	24-mag-22
5	VIA	PALMIERI NICOLA	<i>Carreggiata</i>		25-mag-22	27-mag-22
6	VIA	BUCCINASCO	<i>Carreggiata</i>	escluso rotatoria	28-apr-22	02-mag-22
6	VIA	DI RUDINI	<i>Marciapiedi</i>		16-mag-22	24-giu-22
6	VIALE	FAENZA	<i>Carreggiata</i>	Controviali bari - Miani	01-mar-22	14-mar-22
6	VIALE	FAMAGOSTA	<i>Carreggiata</i>	carreggiata centrale direzione maggi tratto da miani a cusi	26-apr-22	27-apr-22
6	VIALE	LIGURIA	<i>Carreggiata</i>	da Romolo a Cassala	27-giu-22	30-giu-22
6	VIA	LODOVICO IL MORO	<i>Carreggiata</i>	DAL CIV 35 A VIA FERRARA	21-feb-22	06-mag-22
6	VIA	LODOVICO IL MORO	<i>Carreggiata</i>		08-mar-22	26-mar-22
6	VIA	SAN VIGILIO	<i>Marciapiedi</i>		23-mag-22	24-giu-22
6	VIA	TOSI FRANCO	<i>Carreggiata</i>	DA Bilbao a Watt	27-apr-22	28-apr-22

Municipio	Tipo	Denominazione	Parte della strada	Tratto	Data Inizio Effettiva	Data Fine Effettiva
7	VIA	ASSIANO	<i>Carreggiata</i>		19-ago-22	02-set-22
7	VIA	DE ALESSANDRI GIOVANNI	<i>Carreggiata</i>		07-mar-22	10-mar-22
7	VIA	GOZZADINI	<i>Marciapiedi</i>	Da Capecelatro a Pessano	13-dic-21	28-feb-22
7	VIA	MARTIRANO	<i>Carreggiata</i>	Tratti	19-ago-22	02-set-22
7	VIA	PIO II	<i>Carreggiata</i>		31-mag-22	04-giu-22
7	VIA	PIO II	<i>Marciapiedi</i>		02-nov-21	28-feb-22
7	VIA	POLIBIO	<i>Carreggiata</i>		07-mar-22	10-mar-22
7	VIA	RUBENS PIETRO	<i>Carreggiata</i>		23-mar-22	29-apr-22
7	CORSO	VERCELLI	<i>Carreggiata</i>	Tratti	08-ago-22	17-ago-22
8	VIA	ALBANI FRANCESCO	<i>Carreggiata</i>		09-mag-22	13-mag-22
8	VIALE	CERTOSA	<i>Carreggiata</i>	Sede Tram	11-mar-22	26-mar-22
8	VIA	COLONNA MARCO ANTONIO	<i>Carreggiata</i>		19-mag-22	27-mag-22
8	VIA	FALCK ENRICO	<i>Marciapiedi</i>		01-feb-22	07-mar-22
8	VIA	OTRANTO	<i>Marciapiedi</i>	Tratti	07-mar-22	22-mar-22
8	VIA	PIERO DELLA FRANCESCA	<i>Carreggiata</i>	DA FIRENZE A LOSANNA	16-mag-22	19-mag-22
8	VIA	TERZAGHI ENRICO	<i>Marciapiedi</i>	tratti	14-dic-21	11-mar-22
8	VIA	VAL LAGARINA	<i>Marciapiedi</i>	angolo val Trompia	04-apr-22	24-mag-22
8	VIA	VISCONTI ALEX	<i>Carreggiata</i>	Mercato Comunale	18-nov-21	14-feb-22
8	LARGO	ZANDONAI RICCARDO	<i>Carreggiata</i>		13-mag-22	16-mag-22
9	VIA	DE MARTINO EMILIO	<i>Marciapiedi</i>		23-mag-22	17-giu-22
9	VIA	DEGLI IMBRIANI	<i>Marciapiedi</i>	civv. Pari da CARNEVALI a BAUSAN	23-feb-22	25-feb-22
9	VIA	FARINI	<i>Marciapiedi</i>	civv. Pari da Civ.72 a ang. STELVIO	23-feb-22	01-mar-22
9	VIA	FARINI	<i>Marciapiedi</i>	da Quadrio a Tazzoli	22-ago-22	06-set-22
9	VIA	FINANZIERI D'ITALIA	<i>Marciapiedi</i>		27-apr-22	29-apr-22
9	PIAZZALE	LAGOSTA	<i>Carreggiata</i>		28-mar-22	30-mar-22
9	VIA	MARONCELLI PIETRO	<i>Marciapiedi</i>	da Ferrari a Tazzoli	22-ago-22	06-set-22
9	VIA	NAVA	<i>Carreggiata</i>		16-mag-22	17-mag-22
9	VIA	PASTA GIUDITTA	<i>Carreggiata</i>	da Martiri della Deportazione a Confine Comunale	11-mag-22	14-mag-22
9	VIA	RABOLINI VINCENZO	<i>Carreggiata</i>		05-set-22	07-set-22
9	VIALE	SAND	<i>Marciapiedi</i>	da Bembo a Regaldi - lato Sud	31-gen-22	22-feb-22
9	VIA	SANTA MARCELLINA	<i>Marciapiedi</i>	da Sarca a Silvestri ambo i lati	01-giu-22	02-giu-22
9	VIA	SCIALOIA VITTORIO	<i>Marciapiedi</i>	dal civ 11 a Pastro	31-gen-22	18-feb-22
9	VIALE	TESTI FULVIO	<i>Marciapiedi</i>	angolo Santa Marcellina	25-ago-22	09-set-22
9	VIA	VAL MAIRA	<i>Marciapiedi</i>	lato Sud da Suzzani a Valfurva	23-mag-22	17-giu-22
9	VIA	VEGLIA	<i>Carreggiata</i>		11-mag-22	20-mag-22

Piste Ciclabili in Corso ANNO 2022

Municipio	Tipo	Denominazione	Parte della strada	Tratto	Data Inizio Effettiva	Data Fine Prevista
5	ALZAIA	NAVIGLIO PAVESE	Pista Ciclabile	Darwin-Fra' Cristoforo	25/08/2020	28/09/2022
6	VIA	PRIMATICCIO	Pista Ciclabile		24/05/2022	30/03/2023
7	VIA	MONTE ROSA	Pista Ciclabile	CIVICI DISPARI	22/06/2021	30/12/2022
7	VIA	MONTE ROSA	Pista Ciclabile	CIVICI PARI	15/10/2020	30/12/2022
7	VIA	NOVARA	Pista Ciclabile	Da Via Rembrant a confine Settimo M.se e Via Rembrant (Z.30) - Quinto Romano	01/08/2022	30/10/2022
7	VIA	SARDEGNA	Pista Ciclabile		20/07/2022	30/09/2022

Piste Ciclabili Effettivamente terminate

dal 01/01/2022 al 11/09/2022

Municipio	Tipo	Denominazione	Parte della strada	Tratto	Data Inizio Effettiva	Data Fine Effettiva
1	VIA	FRANCESCO SFORZA	<i>Pista Ciclabile</i>		10-mag-22	20-mag-22
1	VIA	SAN DAMIANO	<i>Pista Ciclabile</i>		01-mag-22	10-mag-22
1	VIA	SENATO	<i>Pista Ciclabile</i>		01-mag-22	10-mag-22
1	CORSO	VENEZIA	<i>Pista Ciclabile</i>		10-apr-22	27-giu-22
1	VIA	VISCONTI DI VIMODDRONE	<i>Pista Ciclabile</i>		10-mag-22	20-mag-22
2	VIA	PADOVA	<i>Pista Ciclabile</i>	Rotatoria	20-mag-22	30-mag-22
3	VIA	BISTOLFI	<i>Pista Ciclabile</i>		21-mar-22	28-mar-22
3	VIA	DEI CANZI	<i>Pista Ciclabile</i>		28-mar-22	04-apr-22
3	VIA	TRENTACOSTE	<i>Pista Ciclabile</i>		28-mar-22	04-apr-22
4	VIA	DELL'AVIAZIONE	<i>Pista Ciclabile</i>		20-lug-22	05-ago-22
4	VIA	LOMBROSO	<i>Pista Ciclabile</i>		15-giu-22	06-lug-22
4	VIA	PUGLIE	<i>Pista Ciclabile</i>		28-mar-22	07-apr-22
5	VIA	CASTELBARCO	<i>Pista Ciclabile</i>		29-giu-22	01-lug-22
6	VIALE	CATERINA DA FORLÌ	<i>Pista Ciclabile</i>		25-mag-22	07-giu-22
7	VIA	SAINT BON	<i>Pista Ciclabile</i>		01-ago-22	05-ago-22
9	VIA	NOVATE	<i>Pista Ciclabile</i>		13-giu-22	15-lug-22
9	VIA	POLA	<i>Pista Ciclabile</i>		27-giu-22	29-lug-22

Altri Interventi in Corso ANNO 2022

Municipio	Tipo	Denominazione	Parte della strada	Tratto	Data Inizio Effettiva	Data Fine Prevista
3	PIAZZA	GOBETTI	<i>Riqualificazione</i>	BILANCIO P. piazza Gobetti	27/09/2021	24/09/2022
4	VIA	FANTOLI	<i>Ponti</i>	consolidamento statico delle strutture	15/07/2021	18/09/2022
5	ALZAIA	NAVIGLIO PAVESE	<i>Interventi Sicurezza</i>	POSA BARRIERE PEDONALI LUNGO L'ALZAIA NAVIGLIO PAVESE E VIA ASCANIO SFORZA SPONDA DESTRA	15/06/2021	12/09/2022
5	VIA	STRADA COLLEGAMENTO ALZAIA NAV PAVESE PALACH	<i>Modifica Viabilità</i>	Nuova strada	28/06/2021	30/10/2022
6	ALZAIA	NAVIGLIO PAVESE	<i>Segnaletica</i>	DA VIA RIMINI ALL'INTERSEZIONE CON LA VIA FRA CRISTOFORO	01/10/2020	30/12/2022
6	ALZAIA	NAVIGLIO PAVESE	<i>Segnaletica</i>	DA VIALE LIGURIA ALL'INTERSEZIONE CON VIA RIMINI	24/08/2020	30/12/2022
8	CAVALCA	CHIASSEBINI	<i>Ponti</i>	sostituzione giunti di dilatazione stradali	15/07/2021	18/09/2022
8	CAVALCA	GHISALLO	<i>Ponti</i>	sostituzione giunti di dilatazione stradali	15/07/2021	18/09/2022