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ATTI RETTIFICA- 8

STIPULA ATTO INTEGRATIVO

[INTERVENTO PRIVATO EX ART. 13.2 a) 1) (R1 SUD)
p i PdC

rilascio PdC

comunicazione di inizio lavori **

comunicazione di fine lavori ***
*SISTEMA INTERVENTI EX ART. 13.2 b} 1): U1 E VERDE AMBITO BOULEVARD
presentazione PdC
rilascio PdC **
comunicazione di inizio lavori

comunicazione di fine lavori ***
INTERVENTO PRIVATO EX ART. 13.2 a) 2) (R1 NORD)
presentazione PdC
rilascio PdC
comunicazione di inizio lavori **
comunicazione di fine lavori ***
*SISTEMA INTERVENTI EX ART. 13.2 b) 2): 5Q PLESSO SCOLASTICO
presentazione PdC
rilascio PdC **
comunicazione di inizio lavori

comunicazione di fine lavori ***
|INTERVENTO PRIVATO EX ART. 13.2 a) 4) (BS-COMMERCIALE)
presentazione PdC

rilascio PdC

comunicazione di inizio lavori **
comunicazione di fine lavori ***
*SISTEMA INTERVENTI EX ART. 13.2 b) 3): SQ CAM E PIAZZA
presentazione PdC
rilascio PdC **
comunicazione di inizio lavori

comunicazione di fine lavori ***

[INTERVENTO PRIVATO EX ART. 13.2 a) 3) (BN-TERZIARIO)
presentazione PdC

rilascio PdC

comunicazione di inizio lavori **
comunicazione di fine lavori ***
*SISTEMA INTERVENTI EX ART. 13.2 b) 4): PARCO
presentazione PdC
rilascio PdC **

comunicazione di inizio lavori

comunicazione di fine lavori ***

[INTERVENTO PRIVATO EX ART. 13.2 a) 5) (SOLIDARNOSC)
presentazione PdC
rilascio PdC |
comunicazione di inizio lavori **
comunicazione di fine lavori ***

*SISTEMA INTERVENTI EX ART. 13.2 b) 5): PARCO CAVE
presentazione PdC
rilascio PdC **

comunicazione di inizio lavori
comunicazione di fine lavori ***

INTERVENTI EX ART. 13.2 c): U1 COMPLANARE CALCHI E U2 COLLEGATA
presentazione PdC
rilascio PdC
comunicazione di inizio lavori
comunicazione di fine lavori

{BONIFICA AMBIENTALE PARCO BLU
presentazione progetto bonifica
rilascio autorizzazione
esecuzione ed invio relazione ad ARPA
certificazione

SISTEMAZIONE PARCO BLU
valutazione risorse e avvio progettazione
presentazione PdC
rilascio PdC
comunicazione di inizio lavori
comunicazione di fine lavori

*  Interventi tra loro interscambiabili e da presentare entro 60 giorni da presentazione di uno qualsiasi degli interventi privati ad eccezione di R2

La comunicazione di inizio lavori (privati) & subordinata al rilascio di un titolo per intervento pubblico
*** La comunicazione di fine lavori (privati) deve essere contestuale alla comunicazione di fine lavori di un titolo per intervento pubblico (e fatte salve U1 funzionali)
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