





DAL DEPOSITO DELLA PROPOSTA ALL'ACCETTAZIONE/DINIEGO ISTANZA



Termine: entro 90 giorni dalla ricezione dell'istanza completa

1



Adempimenti funzionali alla sottoscrizione della Convenzione: deposito Garanzia parziale (10% del valore delle opere) e verifica dei motivi di esclusione (artt. 94,95 e 98 D.Lgs 36/2023)



2



Sottoscrizione Convenzione

FORMALIZZAZIONE DEGLI
IMPEGNI TRA LE PARTI

INDICATIVAMENTE ENTRO 4 MESI DALLA SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE

1



Deposito del Progetto Esecutivo

2



Verifica completezza della documentazione



3

Indizione della Conferenza dei Servizi per valutazione Progetto con acquisizione pareri



Possibile interlocuzione con il Proponente per adeguamento del progetto (SOSPENSIONE DEI TERMINI)

4



Determina Dirigenziale di Approvazione del Progetto Esecutivo

5



Comunicazione di avvenuta approvazione



Termine: entro 60 giorni dalla ricezione del Progetto Esecutivo

DALLA CONVENZIONE ALL'APPROVAZIONE DEL PROG ESECUTIVO

ENTRO 15 gg DALLA COMUNICAZIONE DI AVVENUTA APPROVAZIONE**1**

- deposito residuo della Garanzia (90% del valore delle opere)
- indicazione dell'impresa esecutrice (con attestazione dei controlli effettuati) e dei professionisti che rivestiranno i ruoli necessari all'esecuzione dei lavori
- svolgimento degli incontri necessari all'organizzazione operativa del cantiere utile a definire i tempi di: inizio lavori - deposito SCIA - consegna delle aree, date queste vincolanti e da inserire in apposito Verbale ai fini degli adempimenti da rispettare

**2**

Visita dei luoghi e Verbale consegna aree secondo tempistiche indicate nel Verbale predisposto a valle degli incontri per organizzazione cantiere

3

- DEPOSITO SCIA contenente:
- copia del Progetto definitivo-esec. approvato
 - Determina di Approvazione del progetto esecutivo
 - copia dell'avvenuto deposito della garanzia agli uffici di riferimento (pari al 100% del valore delle opere)
 - copia del verbale di consegna delle aree

DALL'ATTO DI APPROVAZIONE AL DEPOSITO DELLA
SCIA

