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Fondazione Fiera Milano pubblica bando di gara per la riqualificazione la storica Fiera e spostare fuori Milano la nuova sede.
Dopo una prima selezione sui progetti Fiera ha selezionato tre contendenti (CityLife, Pirelli RE e Risanamento). Dopo aver presentato la migliore offerta finanziaria la gara ¢ stata aggiudicata a CityLife;

Nel dicembre 2005 il Comune di Milano approva definitivamente il PLI.

Fiera Milano e CityLife sottoscrivono contratto di vendita per (523mIn €). CityLife e Comune sottoscrivono convenzione attuativa e contestualmente si impegnano a fare una prima variante al PLI.

Iniziano i lavori di demolizione
Si avviano i progetti di bonifica dei terreni

Il Comune Milano approva la prima variante al PLI .|l Progetto passa dai 255.000 mq che erano l'oggetto del concorso, a 366.000 mq consentendo ingrandimento del parco e prevedendo la nuova
stazione della M5 tre torri. Si introducono principi di flessibilita progettuale. Si avvia varianrte ADP per la grande struttura di vendita

Avvio lavori dei lotti residenziali

Sottoscritto Seconda variante urbanistica

Avwvio lavori torre Torre Isozaki e sottoscrizione terza variante urbanistica

Fine lavori residenze Lilbeskind e Hadid. Si approva terza variazione del Pll per una maggiore flessibilita temporale. Apertura prima porzione parco
pubblico

Completato il processo amministrativo regionale per il rilascio di un permesso di grande-vendita-struttura per 15.000 mq e fine Torre Isozaki, apertura della fermata Tre Torri della M5 e della seconda

parte di parco
Apertura shopping district

Fine lavori torre Generali e sottoscrizione Quarta variante urbanistica
Fine lavori torre Lilbeskind. Acquisto da parte del Comune del Padiglione 3 a seguito di asta pubblica

Fine lavori lotto Residenziale progettato da Libeskind e inizio lavori The Wave
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CityLife - PARCO

LEGENDA

Aree del Parco gia realizzate
147.500 mq

D Aree del Parco in corso di realizzazione

26.100 mq



OPERE PUBBLICHE — CHIOSCHlI

OPERA DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA A SCOMPUTO
ONERI

* |l progetto prevede 2 chioschi di 50 mq ciascuno in p.za Elsa
morante. Uno destinato ad ospitare un punto informazioni
«Punto Parco», I'altro ad attivita commerciali e di servizio (es:
fioraio, gelateria...)

» Elemento caratterizzante del progetto sono anche le 3 pergole
che segneranno I'accesso sud del Parco, ricoperte da un
rampicante e sotto le quali verranno posizionate delle sedute
removibili

« E’previsto il rifacimento della finitura della piazza in asfalto
natura, analogamente ai percorsi del parco CityLife

»
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OPERE PUBBLICHE — CHIOSCHlI
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OPERE PUBBLICHE — GIOCHI PER BAMBINI

L'area giochi prevista nel progetto di Porter di concorso € posizionata nel parco alla fine di via Calvino. Per motivi di sicurezza, legata alla realizzazione dei
cantieri delle residenze Libeskind, il completamento di questa porzione di parco ad oggi non e potuta essere ancora completata.

Per questa ragione, gia nel 2013, é stato realizzato provvisoriamente un gioco in piazza Elsa Morante (vedi foto 1 allegata). Questo gioco, pur essendo
certificato, ha rappresentato alcune criticita.

Per risolvere il problema & stato deciso di rimuovere il gioco provvisorio “critico” e realizzato a spese di CityLife una piccola area giochi sotto le residenze
Hadid. (vedi foto 2). L'area era veramente molto frequentata e il manto erboso non riusciva a sopportare la quantita dei bimbi presenti. Per questa ragione &
stato ordinato un tappeto erboso sintetico per evitare che i bimbi si sporchino nella terra e che si risolva il problema dele pozze di acqua. Anche il costo del
tappeto erboso non sara a scomputo degli oneri ma sara a carico di SmartCityLife. La messa in opera del tappeto € in corso.

Con la fine dei lavori delle nuove residenze Libeskind & stato dato avvio all’ ulteriore porzione di parco che accogliera I'area gioco definitiva. Dal mese di
gennaio sono iniziati i lavori di questa ultima fase di parco che mettera a disposizione dei cittadini un'altra area a verde di circa 10.000 mq. Entro maggio
finiremo i lavori e renderemo fruibile anche il nuovo gioco dei bimbi. (vedi foto 3).

Si ricorda infine che su viale Dulio é stata terminata I'opera di Deller «Octospider» che € un gioco per tutti i bambini (vedi foto 4). L'apertura € prevista entro la
fine dell’anno.
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Smart CityLife - Strategia

Il contratto é stata firmata il 12 dicembre 2023 con durata di 10 anni
la Proposta comprende le seguenti aree:
> il Parco pubblico pari a circa 173.000 mq;
> La Piazza Tre Torri con la possibilita di fare eventi e manifestazione in una porzione di circa 3.800 mq;
> Le aiuole limitrofe all’area di CityLife gia oggetto di precedenti Sponsorizzazioni Tecniche di Cityife;
> Possibili aree esterne come via Domenichino
La Proposta prevede i seguenti contenuti:

> |la manutenzione della vegetazione,;

> |la manutenzione degli impianti irrigui € delle fontane;

> |la manutenzione degli arredi giochi e recinzioni,

> |a pulizia delle aree e smaltimento rifiuti delle aree del parco e della piazza

> manutenzione delle opere artistiche del Parco delle Sculture e gestione del public program correlato;

> |la realizzazione di cinque chioschi con finalita commerciali ed uno a servizio dei cittadini per garantire un presidio di sicurezza ed un punto
d’informazioni;

> La realizzaizione di 10 totem pubblicitari nel parco e alcuni schermi led wall nella piazza tre torri

> ['organizzazione di eventi culturali, ricreativi e sportivi in collaborazione con il Comune di Milano;

> || coordinamento dei servizi di guardiania del Parco e della piazza;

> |a realizzazione e gestione di un’area sportiva per il Padel ed il tennis pari a circa 7.850 mq con la realizzazione di 7 campi da padel coperti e 2
scoperti nonché 4 campi da tennis

> Non é prevista la Brandizzazione da parte dello sponsor

Ogni anno verra effettuata in contradditorio con il Comune una rendicontazione dei costi e dei ricavi. Alla fine del contratto di gestione verranno definite
le modalita di versamento delle somme nel caso fossero presenti degli utili.
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Smart CityLife - Ambiente

La qualita ambientale e la sostenibilita sono una priorita.

Il compito di SmartCityLife sara quello di confermare e migliorare quanto gia certificato con i riconoscimenti internazionali assegnati lo scorso
novembre

= primo quartiere in Europa a a conseguire la certificazione Sites, assegnata da Green Business Certification Inc. (Gbci),

= primo al mondo a ottenere il livello Platinum nel pilot Sites for Existing Landscapes.

= Livello platinum nelle certificazioni Leed for Cities and Communities, assegnato da U.S. Green Building Council (Usgbc); e Well Community
Standard, assegnato da International Well Building Institute (IWbi).

| nuovi progetti che sviluppera smartcitylife saranno:

> Realizzazione di una comunita energetica con Atlante per dare energia alle opere d’arte di Artlline ed ai chioschi attraverso i circa 400 mq di
pannelli fotovoltaici posizionati in copertura al padel pavilion

> Realizzazione di area per ricarica fast charge in via Duilio assieme ad Atlante e con collaborazione master card piantumazione di alberi per
ogni ricarica effettuata in citylife

> Posizionamento di bidoni per raccolta differenziata rifiuti
> |nstallazione di sistema di purificazione dell’aria, in collaborazione con A2A, nel nuovo parco giochi «opera d’arte»

> Manutenzione delle aree verde del Parco e della Piazza Tre Torri
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Smart CityLife - Sicurezza

La sicurezza del quartiere rappresenta uno dei tre obiettivi principali su cui lavorera
SmartCitylife

Per quanto riguarda la sicurezza «strategica» del quartiere si realizzeranno dei lavori al
perimetro per rendere portare al perimetro del valore di circa 1 milione tutti i sistemi di controllo
e dissuasione.

Altre azioni per incrementare la sicurezza saranno:

> Presenza di un security manager per essere interfaccia tra tutte le guardinie presenti
( Generali, PWC , Allianz, shopping district, parco e residenze) e le forze dell ordine

> Convenzione con Prefettura, Questura e Comune di Milano per visualizzare le
telecamere in contro room.

> Entro aprile 2024 finalizzazione del progetto con A2A smartCity per completamento
del sistema di video sorveglianza, con la fornitura e l'installazione di n°86 telecamere

per il controllo del territorio, la fornitura e l'installazione di n°10 colonnine SOS e
I'installazione di n° 22 access point wi-fi

> Divulgazione dell’'uso del’APP SmartCityLife con tasto di emergenza per chiamata in
control room

LEGENDA GENERALE

- protezione viabilita interrata con bamere mobill / pilomat
fstici (in seguito a

Protezion @ varco/accesso con dissuason inox
targhe) antisfondamento (fissi o estraibii - tipo Berkn XL)
ezione varco viabilta interrata con pilomat zona ZTL
(tipe 275 - P - 600)

protezione varco/accesso con elementi di aredo o
ostacoli fissi (muretti, panche, ficriere)
. P pilomat

(tipo 275 K12 900A)




Smart CityLife - Fruibilita

Raccogliendo I'eredita di successo CityLife si conferma la volonta di investire su eventi e manifestazioni che valorizzino queste tre tematiche che sono:

Sostenibilita Cultura

o
Y

WOWL
 RUNIS

|\ 2

Fermo restando I'obiettivo di BP gli eventi saranno di tre tipologie e quindi avranno tre tipo di tariffazione in base al loro valore:

> «Commerciali» e quindi unicamente destinati alla valorizzazione di un marchio e quindi con una tariffa massima
> «Promossi» in considerazione dell apertura al pubblico e quindi con una tariffa agevolata
>

«Sostenuti» perché unicamente con finalita pubbliche e quindi con bisogno di sostegno economico da parte di SmartCityLife

Le tariffe saranno determinate in base al canone di occupazione previsto dal Comune di Milano con riconoscimento spese per secutity , safty e spese generali.
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Smart CityLife — Fruibilita: Tipologia Eventi 2024

. 2 Eventi commerciali
200.000 ospiti attesi

m 15 Eventi promossi
51.000 ospiti attesi

4
3 3
) . 6 Eventi sostenuti
- 5.000 ospiti attesi

SPORT ARTE CULTURA GREEN COMMERCIALE

In sintesi per il 2024 si prevedono circa 24 eventi con una presenza stimata di circa 260.000 persone



Smart CityLife
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I 2023 ha segnato I'avvio della App di SmartCityLife, presentata ufficialmente durante il
Welcome Spring del 21 marzo.

La app si configura come lo strumento di comunicazione SMART del quartiere.
In questa prima fase di sviluppo della app si € voluto fare in modo che l'utente potesse:

- Restare sempre aggiornato sugli eventi e le novita dell’area e dello Shopping District
- Conoscere il quartiere e i suoi percorsi (architettonici — artistici — green)

- Conoscere I'offerta legata allo sport e al food

- Avere un servizio di SOS legato alle emergenze

L'app ad oggi é stata scaricata da circa 3.000 utenti.

L’obiettivo del 2024 ¢ il rafforzamento dell’offerta dei servizi e delle informazioni da mettere a
disposizione dell’'utente attraverso la creazione di sezioni dedicate a:

v Le news sul quartiere

v Informativa sugli eventi

v Archivio degli eventi passati

v Raccolta degli articoli di stampa di maggiore rilievo

v Attivazione della sezione dedicata ad esterni che vogliono realizzare eventi nell’area

L’obiettivo del 2024 ¢é di raggiungere i 10.000 download



