ALLEGATO E - CRONOPROGRAMMA

15/02/2018 I
Proroga
Convenzione

! Stipula atto ‘
\ integrativo

15/02/2021

Scadenza realizzazione

opere pubbliche

|

2012

2017 2018 2019 2020

2021
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Opere private

lotto 1

Ante 2012 |

Lotto 2

Edificio Al

Progettazione/Presentazione Titolo edilizio

Realizzazione

Edificio B1

Progettazione/Presentazione Titolo edilizio

Realizzazione

Edificio B2

Progettazione/Presentazione Titolo edilizio

Realizzazione

Edificio B3

Progettazione/Presentazione Titolo edilizio

Realizzazione

Edificio E

Progettazione/Presentazione Titolo edilizio

Realizzazione

Dpere pubbliche

21
Realizzazione

Collaudo

Ripristino parti ammalorate

Cessione

2eP3
Realizzazione

Collaudo e cessione

tipristino parti ammalorate

Progettazione

Realizzazione

Collaudo e cessione

'ARCO

Progettazione preliminare

_Pregettazione definitiva/titolo

Progettazione esecutiva

Gara appalto

Realizzazione

Collaudo/Consegﬂa

‘ONIFICA PARCO

rogettazione/Rilascio autorizzazioni

ealizzazione

ilascio certificazione

IPERE DI MITIGAZIONE

rattoAeC

Ante 2012 |

rato B
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Gara appalto

Realizzazione

R SN S J (PR DRDEE RPN SN S N [P TP S N NI N S

T T T T e e e e e e e e e e et e — . —— — i ——— - — i —— e & — — = e = f— = — e

COPIA SETTORE
DIREZIONE URBANISTICA
Area Pianificazione Tematica e Valorizzazione Aree
Allegato alla proposta di deliberazione n. 3832 del
11.10.2018. Tl contenuto tecnico e grafico del
presente allegato & conforme a quello dell'allegato
unito alla delibera di adozione n. 1076 del 21.06.2¢

Si attestg,che il presente documento & composte
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